Gobierno de Guadalajara

Obras Públicas
Gestión integral de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-246-23	Nº ESTIMACIÓN:	6	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	01 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATISTA:	TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	15 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 3), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	$7,581,938.24
AMORT. ACUMULADA:	$5,594,172.66
ESTA AMORTIZACIÓN:	$1,498,408.03
TOTAL AMORTIZADO:	$7,092,580.69
REINTEGRO:	$0.00
SALDO:	$489,357.55

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	$4,808,345.34	-
- DEDUCTIVA:	$-502,575.15	$4,305,770.19
+ IVA: 16.00%:	$688,923.23	$4,994,693.42
- AMORTIZACIÓN:	$1,498,408.03	$3,496,285.39
TOTAL A FACTURAR:	-	$3,496,285.39
- 2 AL MILLAR:	$8,611.54	$3,487,673.85
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	$21,528.85	$3,466,145.00
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	$3,466,145.00

CONCEPTO	
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	$83,335.56
TERRACERIAS	$102,830.24
SISTEMA DE AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS	$27,825.59
SISTEMA ELECTRICO Y DE ALUMBRADO SISTEMA DE ALUMBRADO	$276,249.42
PAVIMENTO RÍGIDO	$81,653.88
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-051-2023	$242,284.98
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-104-2023	$3,491,590.52
TOTAL	$4,305,770.19

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	$25,273,127.47	ACUMULADO ANTERIOR	$18,647,242.22
CONVENIO	$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	$4,994,693.42
SUMA	$25,273,127.47	ACUMULADO A LA FECHA	$23,641,935.64
AVANCE FINANCIERO	93.55%	SALDO A LA FECHA	$1,631,191.83
		PORCENTAJE DEL SALDO	6.45%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: MzBiYWFkNjctYWIwYi00NjZmLWE0OGQtYWZiYTFhMzAxYmQ3