Gobierno de Guadalajara

Obras Públicas
Gestión Integral de la Ciudad

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	DOP-REH-MUN-ESP-CSS-236-23	Nº ESTIMACIÓN:	2	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN ESTANCIA, UBICADO EN LA CALLE JUAN N. CUMPLIDO Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	02 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TÉRMINO	28 DE FEBRERO DE 2024
FECHA INICIO AUTORIZADO	02 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	28 DE FEBRERO DE 2024
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
PISOS	$602,699.71
ALBAÑILERIA	$234,289.10
INSTALACIÓN ELECTRICA	$42,138.48
TOTAL	$879,127.29

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	$450,000.00
AMORT. ACUMULADA:	$450,000.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	$450,000.00
REINTEGRO:	$0.00
SALDO:	$0.00

ANTICIPO 2024	
ANTICIPO: 30.00%	N/A
AMORT. ACUMULADA:	N/A
ESTA AMORTIZACIÓN:	N/A
TOTAL AMORTIZADO:	N/A
REINTEGRO:	N/A
SALDO:	N/A

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	$879,127.29	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	$140,660.37	$1,019,787.66
- AMORTIZACIÓN:	-	-
TOTAL A FACTURAR:	-	$1,019,787.66
- 2 AL MILLAR:	$1,758.25	$1,018,029.41
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	$1,018,029.41

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	$3,384,332.16	ACUMULADO ANTERIOR	$1,499,995.87
CONVENIO	$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	$1,019,787.66
SUMA	$3,384,332.16	ACUMULADO A LA FECHA	$2,519,783.53
AVANCE FINANCIERO	74.45%	SALDO A LA FECHA	$864,548.63
		PORCENTAJE DEL SALDO	25.55%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

SISTEMAS ECOLÓGICOS INTELIGENTES CAREY, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: NTlINzM4ZGQtOGZmMy00MjY1LTljNjctYzczOWRkYTVmMzY1