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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO NUMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

l.-Lugar, Fecha y Hora: En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 00:00 horas del dia 18 de
Noviembre de 2020, se relnen en las instalaciones que ocupa la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
namero 1351, edificio "B", colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, se constituye
por parte de la Direccién General de Construccion el Arg. José Maria Goya
Carmona, en su caracter de Director General de Construccidn, el Ing. Celso
de Jesus Alvarez Solérzano, Director de Construccién Infraestructura
Metropolitana, asi como el Ing. Ramén Emilio Alvarez Roman, Residente de

Obra, y por parte del contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V., el C. C.
H,len su caracter de Administrador
General Unico, quien acredita su personalidad con la escritura pablica nimero
8,521, de fecha 07 de Junio de 2007, pasada ante la fe del notario publico Lic.
Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernandez, de la municipalidad de Tonala
, Jalisco , y por ultimo el C. len su caracter
de Responsable de Obra, a fin de llevar a cabo el finiquito de los trabajos objeto
del contrato nimero SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020 y hacer constar los créditos
a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, en apego a lo
estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de los articulos 156, 157 y 158 de su Reglamento.

Il.-Descripcion de los REHABILITACION DE PRIMARIA SEVERO DIAZ GALINDO CCT14DPRO373P,
trabajos: MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.
lil.-Importe Contractual: Para la ejecucién de los trabajos materia del contrato nimero SIOP-E-ECCR-OB-

LP-277-2020, se estipul6 que el importe del mismo asciende a la cantidad de
$5,402,342.97 ( cinco millones cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta
y dos pesos 97/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, como se
detalla a continuacién:

Monto del contrato incluyendo I.V.A. $5,402,342.97
Monto del convenio modificatorio $748,224.50
Monto total $6,150,567.47
IV.- Importe Real El contratista, ejecuté trabajos que ascienden a la cantidad de $6,150,567.47 (
ejecutado: seis millones ciento cincuenta mil quinientos sesenta y siete pesos 47/100

M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, por los volimenes realmente
ejecutados, tal y como se detalla en el resumen de generadores de cada una de las
estimaciones pagadas por parte de este Centralizado Estatal, los cuales forman
parte integrante del presente.

V.-Importe de Anticipo: Para el inicio de los trabajos se pact6 la entrega de un anticipo correspondiente al
30%, ( treinta por ciento), del importe total del contrato, que equivale a la
cantidad de $1,620,702.89 ( un millon seiscientos veinte mil setecientos
dos pesos 89/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado.

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados
determinado, con numero de contrato SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020 que celebra
Obra Publica; y por otra el contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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Vl.-Periodo de Ejecucion:

VIl.-Plazo en el que
se ejecutaron:

Vlil.-Relacion de Pagos:

IX.- Datos de la
estimacion final:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO NUMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

Para la ejecucion de los trabajos, el contratista se obligd a realizar los trabajos en
un plazo de 90 dias naturales, debiéndose iniciar el dia 28 de Julio de 2020 y
debiéndose concluir el dia 25 de Octubre de 2020.

La empresa contratista en referencia, realmente ejecut6 los trabajos que le fueron
encomendados en un plazo de 112 dias naturales, inicidndolos el dia 28 de Julio
de 2020 y concluyéndolos el dia 16 de Noviembre de 2020.

En cumplimiento a sus obligaciones contractuales, este Centralizado Estatal, a
través de la Secretaria de la Hacienda Publica, le deposité al contratista en
referencia, la cantidad de $1,620,702.89 ( un millon seiscientos veinte mil
setecientos dos pesos 89/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, por
concepto de pago del anticipo, asi como de las estimaciones 1 a la 5 (CINCO
finiquito), como a continuacién se detalla:

CONCEPTO MONTO PAGADO

Anticipo $1,620,702.89
istlmacmn No. $1,815,103.65
gstimacion No. $1,398,942.04
:stimacion No. $528,723.61
Estimacién No. $731,572.00
Estimacion No.

5 (CINCO) finiquito G

El contratista, del monto contractual equivalente a $6,150,567.47 ( seis
millones ciento cincuenta mil quinientos sesenta y siete pesos 47/100
M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, ejercié mediante las estimaciones 1
(uno) a la 5 (cinco finiquito), la cantidad de $6,150,567.47 ( seis millones
ciento cincuenta mil quinientos sesenta y siete pesos 47/100 M.N.), incluye
el impuesto al valor agregado, amortizando del anticipo otorgado la cantidad de
$1,620,702.89 ( un millon seiscientos veinte mil setecientos dos pesos
89/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, como a continuacién se
detalla:

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado, con nimero de contrato SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020 que celebran por una parte la Secretana de Infraestructura y

Obra Publica; y por otra el contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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X.- Penas Convencionales:

Xl.- Garantia de
Vicios Ocultos:

XIl.- Declaraciones:

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contrat
determinado, con nimero de contrato SIOP-E-ECCR-0OB-LP-277-2020
Obra Publica; y por otra el contratista Mospal Construcciones, S.A.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO NUMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

Estimacion Eh:t‘:nmt: c?cien A;:?tcilz'::l " Monto pagado
1 $2,593,005.21 $777,901.56 $1,815,103.65
2 $1,998,488.63 $599,546.59 $1,398,942.04
3 $755,319.45 $226,595.84 $528,723.61
4 $748,230.90 $16,658.90 $731,572.00
:'fi‘;'l’l'if:’ $55,523.28 $0.00 $55,523.28

No habiendo pendientes, por lo que el saldo final es por la cantidad de $0.00 (
cero de pesos 00/100 M.N.)

Para esta obra el contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V., no incumpli6
en sus obligaciones contractuales, por lo que no se aplicaron penas
convencionales.

El contratista en cumplimiento con lo establecido en el articulo 113 numerales 2 y
3 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, queda obligado a
responder de los defectos que resultaren de los trabajos materia del presente, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
los términos sefialados en el contrato respectivo y en la legislacién aplicable; para
efecto de lo anterior garantizo los trabajos mediante péliza de fianza No. 2143552
emitida por: Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucién, S.A., misma
que quedaré vigente durante un plazo de doce meses a partir de la formalizacién
del Acta de Entrega y Recepcidn de los trabajos, quedando a salvo los derechos de
la Secretarfa para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion
que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas, asi
mismo el contratista estéd de acuerdo en reintegrar las cantidades pagadas en
exceso por parte de esta dependencia que no hubiesen podido ser detectadas con
antelacién al presente. De igual forma se hace constar que se ha devuelto la
garantia del fiel y exacto cumplimiento nimero 2078635 emitida por: Chubb
Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucién, S.A., del contrato nimero SIOP-
E-ECCR-OB-LP-277-2020, la cual se ha sustituido por la garantia de vicios ocultos
en referencia, asi como la garantia de anticipo nimero 2078630 emitida por:
Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucion, S.A.

1.- El contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V., declara que extiende el
més amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier accién legal
que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato
de acuerdo a lo establecido en el articulo 159 fracciéon X del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

bajo™a modalidad de precios unitarios y tiempo
celebyan por una parte la Secretaria de Infraestructura y
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Xill.- Anexos:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO NUMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

2.- Quienes comparecen en la presente, manifiestan que no existen otros adeudos,
por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el
contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacién, lo anterior en apego a lo
establecido en el Gltimo péarrafo del articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- En cumplimiento con lo establecido en el articulo 157 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se integra a la presente el
Acta de Entrega y Recepcion de los trabajos materia del presente, levantada con
fecha 17 de Noviembre de 2020, en la cual la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, se reservé el derecho para formar posteriores reclamaciones que se
estimen convenientes en caso de detectarse defectos o vicios ocultos en los
trabajos o de cualquier responsabilidad por parte del contratista, conforme a lo
establecido en los articulos 111, 112 y 113 numeral 2, del ordenamiento legal en
cita.

2.- Mediante oficio nimero DCIM/200-C/2020 , de fecha 17 de Noviembre de
2020, la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica, en cumplimiento con lo
establecido en el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, informé al contratista fecha, lugar y hora para el
desahogo del presente, asi como sus constancias de notificacion.

3.- Resumen de generadores de cada una de las estimaciones cubiertas por este
Centralizado Estatal.

Siendo las 13:00 horas del dia de su inicio, estando de acuerdo con lo anterior y una vez que fue leida la presente y
enteradas las partes de todos y cada uno de los alcances legales inherentes a la presente actuacion y reconociendo
que no existe dolo, error o mala fe por alguna de las partes, se estampa la ribrica al margen y al calce en cada una de
las fojas del presente por quienes aqui actuaron.

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contg

dos bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo

determinado, con nimero de contrato SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020 gle celebran por una parte la Secretarig/de Infraestructura y
Obra Plblica; y por otra el contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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Por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Por el contratista Mospal Construcciones, S.A. de
C.V.

Director/Ge

_1

Administrador General Unico

Ing. Celso de Jesiis Alvarez Solérzano
Director de Construccion infraestructura
Metropolitana

.3
_1

Responsable de Obra

Ing. Ramén Emilio Alvarez Roméan
Residente de obra

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado, con nimero de contrato SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020 que celebran por una parte la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica; y por otra el contratista Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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Fecha de clasificaciéon: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Finiquito y Cierre de Obras
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen en
el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacidon confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director de Finiquito y Cierre de Obras -=-----------






