



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-218-23	Nº ESTIMACIÓN:	3	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	ITERACIÓN, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	04 DE OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA CLORIETA MONRAZ (FRENTE 1), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023 ✓
FECHA TÉRMINO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
FECHA INICIO AUTORIZADO	07 DE JULIO DE 2023
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$241,597.01 ✓
INSTALACIÓN SANITARIA	\$84,497.36 ✓
OBRA CIVIL	\$251,954.99 ✓
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFE-061-2023	\$2,480,994.11 ✓
TOTAL	\$3,059,043.47 ✓

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$4,270,589.30
AMORT. ACUMULADA:	\$2,815,227.90
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$1,064,547.13
TOTAL AMORTIZADO:	\$3,879,775.03
REINTEGRO:	\$0.00
SALDO:	\$390,814.27

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$5,758,637.29 ✓
- DEDUCTIVA:	\$-2,699,593.82
+ IVA: 16.00%:	\$489,446.96
- AMORTIZACIÓN:	\$1,064,547.13 ✓
TOTAL A FACTURAR:	\$2,483,943.30 ✓
- 2 AL MILLAR:	\$6,118.09
- 3 AL MILLAR:	-
- 5 AL MILLAR:	\$15,295.22
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$2,462,529.99 ✓

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$14,235,297.67 ✓	ACUMULADO ANTERIOR	\$9,384,093.00
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$3,548,490.43
SUMA	\$14,235,297.67	ACUMULADO A LA FECHA	\$12,932,583.43
AVANCE FINANCIERO	90.85% ✓	SALDO A LA FECHA	\$1,302,714.24
		PORCENTAJE DEL SALDO	9.15%

MITO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

ITERACIÓN, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: ODEE00DMwZCEINDYyMy00NjdHhL7iZjPMRn2U3YTFYzEzZGM1