



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



CONTRATO:	DOP-REH-EST-EQP-LP-245-23	N° ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	07 DE JULIO DE 2023
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	31 DE JULIO DE 2023
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA GLORIETA MONRAZ (FRENTE 2), UBICADA ENTRE LOS CRUCES DE AV. MANUEL ACUÑA Y AV. AZTECAS, EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	ANTICIPO
FECHA INICIO 07 DE JULIO DE 2023	ANTICIPO: 30.00% \$5,685,090.61
FECHA TÉRMINO 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	AMORT. ACUMULADA: \$0.00
FECHA INICIO AUTORIZADO 07 DE JULIO DE 2023	ESTA AMORTIZACIÓN: \$1,195,788.38
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO 03 DE NOVIEMBRE DE 2023	TOTAL AMORTIZADO: \$1,195,788.38
DIFERIMIENTOS	REINTEGRO: \$0.00
PRÓRROGAS	SALDO: \$4,489,302.23
CONVENIO	

CONCEPTO	IMPORTE
PRELIMINARES	\$32,640.56
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	\$571,699.87
TERRACERIAS	\$167,089.61
GUARNICIONES	\$2,664,743.45
TOTAL	\$3,436,173.49

RESUMEN DE ESTIMACIÓN	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$3,436,173.49
- DEDUCTIVA:	-
+ IVA: 16.00%:	\$549,787.76
- AMORTIZACIÓN:	\$1,195,788.38
TOTAL A FACTURAR:	\$6,872.35
- 2 AL MILLAR:	-
- 3 AL MILLAR:	\$17,180.87
- 5 AL MILLAR:	-
- SANCIÓN:	-
TOTAL A PAGAR:	\$2,766,119.65

ESTADO CONTABLE		ACUMULADO	IMPORTE
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO ANTERIOR	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$18,950,302.02	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$3,985,961.25
SUMA	\$18,950,302.02	ACUMULADO A LA FECHA	\$3,985,961.25
AVANCE FINANCIERO	21.03%	SALDO A LA FECHA	\$14,964,340.77
		PORCENTAJE DEL SALDO	78.97%

MITRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCAZAR  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS  
**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA**

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.  
**EL CONTRATISTA**

CLAVE DE SEGURIDAD: ODVmyjkwTktYmVIMCOOMkZLWnNzEY2E4OGVfYmRnZTbh