



OFICIO: 405/DGVCO-DAVOD/2023
 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
 Y CONTROL DE OBRA



4244

Guadalajara, Jalisco, 14 de julio de 2023

Arq. José María Goya Carmona
 Director General de Construcción de la
 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
 Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do piso
 Colonia Miraflores, C.P. 44270
 Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 12 fracción X y 27 fracciones II y VI, y 30 fracciones II, V y VI del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación **No. 210/2022** comunicada mediante el oficio **No. 1303/DGVCO-DOD/2022**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de Centro de Salud de San Agustín, Municipio de Jamay, Jalisco."**, con un monto total de la obra de **\$1,997,317.44**, bajo el número de contrato **SIOP-E-SMACR-OB-AD-358-2020**, a cargo del contratista **Francisco Zuno Cerda**, le informo que **no se encontraron observaciones**, en la revisión correspondiente a las estimaciones de la **No. 01 a la No. 05 (finiquito)**; con un monto comprobado de **\$1,997,317.43**, así como del Acta de Entrega Recepción, no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza
 Director General de Verificación y Control de Obra


SIOP
 23 JUL 18 12:16
 Son amero
 Lety V.

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto: DOD-090/2023

- c.c.p
- L.E. Cesar Molina Sahagún.-, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco. - Francisco I. Madero No. 75, Zona Centro, C.P. 47901.- Para conocimiento
 - Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras.- Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Mtro. Francisco Javier Covarrubias Martínez. - Coordinador General de Atención a Auditorías. - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
 - Lic. María Teresá Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No.1252.- Colonia Americana.- Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44160.- Para conocimiento.
 - Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

RAHP/LMGO/algh

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco".



14 JUL 2023

OFICIALIA DE PARTES
 DESPACHADO