

DAVCO/5541/2023

OFICIO: 441/DGVCO-DAVOD/2023
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

5541



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

4628

Guadalajara, Jalisco; 28 de julio de 2023.

Arq. José María Goya Carmona.
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde No. 1351
Edificio B, 2do. Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 12 fracción X, 27 fracciones II, VI y 30 fracciones II, V y VI del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación No. 006/2023 comunicada mediante el oficio No. 0202/DGVCO-DAVOD/2023 de fecha 24 de enero 2023, referente a la verificación física y documental de la obra pública denominada: **"Rehabilitación de Primaria Margarito Ramírez CCT14EPR0855U, municipio de Zapopan, Jalisco"**, con un monto total de la obra de **\$9'738,383.51 (incluye convenio adicional)**, bajo el número de contrato **SIOP-E-ECCR-OB-CSS-303-2020**, a cargo de la empresa **PEOPLE INDUSTRIES, S. A. DE C. V.**, le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las **estimaciones de la No. 01 a la No. 11 (finiquito)**, con un monto comprobado de **\$9'738,383.51**; no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza
Director General de Verificación y Control de Obra.

Infraestructura
y Obra Pública
Araceli
- 4 AGO. 2023 12:15
Sin anexos
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO

Contraloría
del Estado

01 AGO 2023

OFICIALÍA DE PARTES
DESPACHADO

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: **DOD-102-2023.**

- c.c.p - Mtro. Juan José Frangie Saade. - Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco. - Av. Hidalgo No. 151, colonia Centro, C.P. 45100.- Para conocimiento
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para su conocimiento.
- Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras. - Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270. - Para su conocimiento.
- Mtro. Arq. Francisco Javier Covarrubias Martínez. - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270- Para su conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No.1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para su conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado de Jalisco. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P. 44160.- Para su conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla. - Director de Área de Obra Directa. - Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100.- Para su conocimiento.

RAHP/MGAP/JCNV/igpp

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco".

Av. Vallarta # 1252, Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 33 3668 1633, 33 1543 9470