

DAVCO/4695/2024

004695



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 678/DGVCO-DAVOD/2024
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

5354

Guadalajara, Jalisco: 19 de agosto de 2024.

Ing. Celso de Jesús Álvarez Solorzano.
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde No. 1351
Edificio B, 2do. Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 11 fracción XVI, 26 fracciones II, VI y 29 fracciones II, V y VI del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación No. 102/2022 comunicada mediante el oficio No. 0810/DGVCO-DOD/2022 correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Hospital Regional de Ameca, CLUES JCSSA000165 en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa, frente 1", con un monto total de la obra de \$12'784,975.34, bajo el número de contrato SIOP-E-SMACR-OB-LP-519-2020, cargo de la empresa EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S. A. DE C. V., le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las **estimaciones de la No. 1 a la No. 5 (finiquito)**, con un monto comprobado de \$12'782,897.79; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente.
"Sufragio Efectivo. No Reelección".


L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.
Director General de Verificación y Control de Obra.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
SIOP
Arceles
24 ABO 27 11:24
Sin cargo

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: **DOD-264-2024.**

c. c. p.

- C. Víctor Eduardo Mora Montes- Presidente Municipal Interino del H. Ayuntamiento de Ameca, Jalisco. - C. Juárez 32, colonia Centro, C.P. 46600.- Para conocimiento
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2 Colonia Miraflores C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. José María Goya Carmona. - Subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras. - Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Mtro. Francisco Javier Covarrubias Martínez. - Coordinador General de Atención a Auditorías. - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270- Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz. - Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado de Jalisco. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P. 44160.- Para su conocimiento
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla. - Director de Área de Verificación de Obra Directa. - Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

OFICIALIA DE PARTES
DESPACHADO

22 AGO 2024



"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"

Av. Vallarta # 1252, Col. Americana
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 33 3668 1633, 33 1543 9470