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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
 

 

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 
 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 
NÚMERO SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2020 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: 

 
 
 
 
 

Conservación periódica de carreteras 703 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - Tlalcosahua, en el municipio 
de Huejúcar y 704 tramo Entr. Carr. Jal 701- Temastián, en el municipio de Totatiche; Conservación 
periódica y reconstrucción de carreteras 706 tramo Huejuquilla - Mezquitic, en los municipios de 
Huejuquilla y Mezquitic, 710 tramo E.C. 702 - Bolaños - Huilacatitlán, en el municipio de Bolaños, 
711 tramo Bolaños - Tenzompa - Huejuquilla, en los municipios de Bolaños, Huejuquilla el Alto y 
Mezquitic, 712 tramo Huejucar - Monte Escobedo, en el municipio de Huejúcar, 714 tramo Entr. 
Carr. Mex. 23 - Huacasco, en el municipio de Santa María de los Ángeles, 717 tramo Ent. Carr. Jal. 
710 - La Playa en el municipio de Bolaños y 718 tramo Mezquitic - Nostic, en el municipio de 
Mezquitic, Jalisco. 
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La Secretaria de Infraestructura y Obra Pública,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 9, 11, 14 fracción I, 15 
numeral 1 fracción III, 16 numeral 2, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 
1 fracción I y numeral 7, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los artículos 75, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, lleva a cabo el  proceso de Licitación Pública de carácter Estatal Número 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2020, para la contratación de la Obra Pública Multianual denominada: 
Conservación periódica de carreteras 703 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - Tlalcosahua, en el municipio 
de Huejúcar y 704 tramo Entr. Carr. Jal 701- Temastián, en el municipio de Totatiche; Conservación 
periódica y reconstrucción de carreteras 706 tramo Huejuquilla - Mezquitic, en los municipios de 
Huejuquilla y Mezquitic, 710 tramo E.C. 702 - Bolaños - Huilacatitlán, en el municipio de Bolaños, 
711 tramo Bolaños - Tenzompa - Huejuquilla, en los municipios de Bolaños, Huejuquilla el Alto y 
Mezquitic, 712 tramo Huejucar - Monte Escobedo, en el municipio de Huejúcar, 714 tramo Entr. 
Carr. Mex. 23 - Huacasco, en el municipio de Santa María de los Ángeles, 717 tramo Ent. Carr. Jal. 
710 - La Playa en el municipio de Bolaños y 718 tramo Mezquitic - Nostic, en el municipio de 
Mezquitic, Jalisco., cuya realización requiere disponibilidad presupuestal de dos o más años 
subsecuentes, misma que cuenta con la autorización correspondiente conforme a lo señalado en el 
artículo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, bajo las 
siguientes: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de las presentes bases de licitación, incluyendo todos sus anexos y apéndices que 
forman parte integrante de las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en 
mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de 
licitación, salvo que expresamente se indique lo contrario de manera específica en cualquier parte 
de las bases de licitación. Dichas palabras que se escriban con la letra inicial en mayúscula podrán 
usarse en singular o plural y en cualquier género, según lo requiera el sentido de la frase de que se 
trate. 
 
Esta licitación se apegará estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la 
convocatoria. Para los efectos de cualquier definición o procedimiento no contemplada en las 
presentes bases de licitación, se tomará lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 30 de enero de 2018 
y en el Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, emitido por 
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Acuerdo del Ejecutivo el día 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el día 29 de noviembre de 2018. 
 
Para la aplicación, interpretación y efectos de esta Licitación, se entenderá por: 
 
Acta de Cumplimiento: Documento que será elaborado por la Secretaría y suscrito por ésta y el 
contratista, que contendrá la constancia de la verificación de que se han realizado los trabajos de 
reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica, del paquete carretero estatal que cumple 
con la calificación del estado físico del camino requerida.  
 
Acta de Extinción de los Derechos y Obligaciones: Documento que será elaborado y suscrito por el 
Contratista y la Secretaría, que contendrá la manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por 
lo tanto, que se dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato respectivo.  
 
Acta de Finiquito del Contrato: Documento que será elaborado y suscrito por el Contratista y la Secretaría, 
en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Respecto al saldo total del 
finiquito la Secretaría debe: I. Poner a disposición del contratista el pago correspondiente mediante 
su ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes; II. Levantar el acta 
administrativa que extinga los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dará lugar a la exigencia de 
indemnización en los términos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Acta de Recepción Física: Documento que será elaborado por la Secretaría y suscrito por ésta y el 
contratista, que contendrá la constancia de que el contratista comunicó a la Secretaría la conclusión 
de la obra pública y el resultado de la verificación de que la obra se realizó debidamente, y fue 
concluida dentro del plazo pactado en el contrato. Si la obra se encuentra en buen estado y con 
arreglo en las prescripciones previstas, la Secretaría la recibirá dentro del plazo establecido en el 
contrato, mismo que no deberá exceder los 10 días hábiles a la verificación. Cuando la obra no se 
encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el acta y la Secretaría o el ente público 
debe señalar los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista, mediante 
dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes el 
contratista manifieste lo que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaría o el 
ente público deberá detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para remediarlos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectúa, se iniciará el procedimiento administrativo de 
rescisión. 
 
Adjudicación: Acto por el cual se determina, reconoce, declara y acepta la proposición más 
conveniente para la Secretaría. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato 
respectivo se adjudicará al licitante, cuya propuesta resulte solvente porque es remunerativa en su 
conjunto, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Auditoría: La Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
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Bases de Licitación: Los documentos de la Licitación emitidos de conformidad con las leyes y 
Reglamentos aplicables que rigen la Licitación y que contienen los requisitos y la información que 
deberán cumplir los Licitantes en la elaboración de sus proposiciones para participar en la Licitación, 
conforme a las cuales se adjudicará el contrato. 
 
Carta Compromiso de Financiamiento: La carta de la(s) agencia(s), institución(es) financiera(s) y/o 
banco(s) que otorgará(n) el(los) crédito(s), con las condiciones preliminares de financiamiento. 
 
Certificado de Avance de Obra: Documento que certifica el reconocimiento del monto de obra 
ejecutado y que constituye la obligación de pago para la entidad por los trabajos de Reconstrucción, 
Rehabilitación y Conservación Periódica de cada segmento carretero. 
 
Pago Mensual: El pago en Pesos Mexicanos que realizará la Secretaría de la Hacienda Pública al 
Contratista, previa autorización de la Secretaría y que se integrará de conformidad con lo 
establecido en el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS” de las presentes bases de licitación. 
 
Código Carretero (“Código”): número de referencia de la red carretera del Estado de Jalisco, el cual 
se compone de 3 dígitos. 
 
Contraloría: La Contraloría del Estado de Jalisco. 
 
Contratista: Cualquier Licitante que sea adjudicatario de un contrato, conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable. 
 
Contrato: Instrumento jurídico mediante el cual la Secretaría y el Contratista, ambos con 
capacidades jurídicas, formalizan un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones 
relativos al desarrollo y ejecución de la obra pública multianual objeto del mismo; incluyendo la 
propuesta técnica, la propuesta económica y los anexos. 
 
Convocatoria: Documento escrito que convoca a la Licitación Pública y que es publicada a través del 
portal de internet de la Secretaría, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, y en uno o más 
periódicos de circulación local, para hacer del conocimiento público el procedimiento de esta 
Licitación. 
 
Crédito: Importe de los recursos que, en su caso, contrate bajo su costo y riesgo el contratista de la 
obra con la institución financiera de su preferencia, como parte de los recursos necesarios para la 
ejecución de la etapa de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica. 
 
Dirección de Obra: La Dirección General de Infraestructura Carretera de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Entidad: El Estado de Jalisco. 
 
Entidad Fiscalizadora: La Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Especificaciones Generales: Los requerimientos y criterios técnicos, así como las actividades 
mínimas, a los que se deberá sujetar el Contratista para el cumplimiento de los Indicadores de 
Desempeño. 
 
Estimación de avance: Documento que valoriza los trabajos realizados en cada actividad de obra 
conforme a la cedula de avance y el periodo del programa de ejecución. Se generan durante la Etapa 
de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica y no generan un pago al contratista. 
 
 
Estimación de Cobro: Son las estimaciones generadas por el contratista para requerir y soportar un 
pago durante el periodo de ejecución y se presenta ante el instrumento jurídico definido por el 
contratista. 
 
Estudios Complementarios: Estudios o acciones a realizar por el Licitante para la elaboración de su 
diagnóstico y propuesta de solución técnica y económica. 
 
Etapa Conservación Rutinaria: Etapa en la cual se realizan labores de conservación rutinaria de 
manera continua para mantener el paquete carretero estatal en cumplimiento de los elementos a 
evaluar del camino y las especificaciones técnicas. 
 
Etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica: Etapa en el que se realizan los 
trabajos y acciones necesarias para llevar el paquete carretero estatal de su estado actual al estado 
requerido por la calificación del estado físico del camino y las especificaciones técnicas. 
 
Etapa Devolución: Etapa en la que se dan por concluidos los trabajos de Conservación Rutinaria, se 
realiza un inventario y entrega del paquete carretero estatal del Contratista a la Secretaría, 
cumpliendo las especificaciones técnicas e indicadores de desempeño. 
 
Etapa Preparatoria: Etapa de trabajos preparatorios, conciliación del programa de los trabajos con 
la supervisión, entrega del tramo de la Secretaría al Contratista, establecimiento de centro(s) de 
operación y materiales en el/los tramo(s) por parte del Contratista.  
 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago: Instrumento para el control y administración de 
los flujos provenientes de Fondeo Institucional y/o capital de riesgo del contratista durante la etapa 
de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica, y de los flujos provenientes de los 
derechos de cobro del contrato durante la etapa de Conservación Rutinaria y periodo de pago. 
 
Garantía de Cumplimiento: El instrumento jurídico que deberá presentar el Contratista para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. 
 
Garantía de Formalidad: El instrumento jurídico - financiero a través del cual el licitante garantiza 
el sostenimiento de su Propuesta. 
 
Garantía de Vicios Ocultos: Instrumento jurídico que deberá entregar el Contratista a la Secretaría, 
en caso de terminación anticipada o al final de la vigencia del contrato para garantizar los vicios 
ocultos que pudieran surgir en la continuación de la operación de los tramos carreteros, dicha fianza 
tendrá una vigencia de 12 meses posterior a la fecha de terminación del contrato. 
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IMT: Instituto Mexicano del Transporte. 
 
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
ISA: Índice de Servicio Actual. 
 
I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado. 
 
Ley de obra: La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Licitación Pública: Procedimiento que tiene por objeto seleccionar al Contratista para que lleve a 
cabo la obra, evaluando las condiciones jurídicas, técnicas y económicas requeridas a efecto de 
determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las condiciones más 
convenientes para la Secretaría. 

 
Licitante:  La persona que participe ofertando la realización de obra pública o servicio relacionado 
con la misma de cualquier procedimiento de licitación.  
 
Licitante Ganador: El Licitante declarado como ganador en el Fallo de la licitación. 
 
Obra Pública: Los trabajos de construcción, ya sea de infraestructura o edificación, promovidos por 
la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 
 
Obra Pública Multianual: Obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, en la que 
deberá determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada ejercicio, según las etapas de 
ejecución establecidas en la planeación y programación correspondiente. 
 
Penas Convencionales: Sanción económica que se fija a cargo del Contratista para el caso de que 
incurra en incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 
 
Periodo de Pago: Periodo comprendido del mes de Abril 2021 inmediato posterior a la firma del 
acta de cumplimiento (una vez concluida la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación 
periódica) y hasta el mes de septiembre de 2024. 
 
Precio Alzado: Naturaleza de un contrato en el cual el contratista dirige y ejecuta una obra con 
materiales propios y asume el riesgo de su realización a cambio de una remuneración previamente 
determinada, sin la posibilidad de ajuste a la misma. 
 
Presupuesto de Egresos: Las obras cuya realización requieran disponibilidad presupuestal de años 
futuros, la Secretaría incluirá en su presupuesto las cantidades necesarias para hacer frente al 
contrato de obra pública multianual, en las proporciones en que se vaya a devengar en cada ejercicio 
fiscal, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 
 
Programa General de Ejecución: Se refiere a los programas de avance físico de la ejecución de la 
obra establecido en la Propuesta Técnica y aprobado por la Secretaría. 
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Propuesta: Es la propuesta técnica y económica, presentada conjuntamente a la documentación 
legal y administrativa de cada Licitante. 
 
Propuesta Económica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrá 
toda la información solicitada en las presentes Bases de Licitación. 
 
Propuesta Técnica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrá toda 
la información solicitada en las presentes Bases de Licitación. 
 
Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Representante o Apoderado Legal: La persona a la que se le confiere poder amplio y suficiente por 
parte del Licitante, otorgado en escritura ante fedatario público. 
 
RUPC: Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas.  
 
Paquete Carretero Estatal: Es el conjunto de códigos y tramos carreteros de la vía de comunicación 
estatal que será rehabilitado y conservado por los trabajos de esta licitación. 
 
Tramo Carretero: Fracción del paquete carretero estatal compuesto por códigos carreteros para 
administración, gestión y definición de los elementos a evaluar de los caminos. 
 
Vicios Ocultos: Significa cualquier defecto, omisión o error, que sea o no visible fácilmente, que 
ocurra debido al incumplimiento o deficiencias constructivas o de calidad de materiales por parte 
del Contratista con la Propuesta y/o cualquier otra obligación del Contrato. 
 

1.2 OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
 
El otorgamiento y formalización del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 
para la obra Conservación periódica de carreteras 703 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - Tlalcosahua, en 
el municipio de Huejúcar y 704 tramo Entr. Carr. Jal 701- Temastián, en el municipio de Totatiche; 
Conservación periódica y reconstrucción de carreteras 706 tramo Huejuquilla - Mezquitic, en los 
municipios de Huejuquilla y Mezquitic, 710 tramo E.C. 702 - Bolaños - Huilacatitlán, en el municipio 
de Bolaños, 711 tramo Bolaños - Tenzompa - Huejuquilla, en los municipios de Bolaños, Huejuquilla 
el Alto y Mezquitic, 712 tramo Huejucar - Monte Escobedo, en el municipio de Huejúcar, 714 tramo 
Entr. Carr. Mex. 23 - Huacasco, en el municipio de Santa María de los Ángeles, 717 tramo Ent. Carr. 
Jal. 710 - La Playa en el municipio de Bolaños y 718 tramo Mezquitic - Nostic, en el municipio de 
Mezquitic, Jalisco., cuya realización requiere disponibilidad presupuestal de dos o más años 
subsecuentes, misma que cuenta con la autorización correspondiente conforme a lo señalado en el 
artículo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, según se 
detalla en las presentes bases de licitación y sus anexos. 
 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
El objeto de esta licitación y del contrato es: Conservación periódica de carreteras 703 tramo Entr. 
Carr. Mex. 23 - Tlalcosahua, en el municipio de Huejúcar y 704 tramo Entr. Carr. Jal 701- Temastián, 
en el municipio de Totatiche; Conservación periódica y reconstrucción de carreteras 706 tramo 
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Huejuquilla - Mezquitic, en los municipios de Huejuquilla y Mezquitic, 710 tramo E.C. 702 - Bolaños 
- Huilacatitlán, en el municipio de Bolaños, 711 tramo Bolaños - Tenzompa - Huejuquilla, en los 
municipios de Bolaños, Huejuquilla el Alto y Mezquitic, 712 tramo Huejucar - Monte Escobedo, en 
el municipio de Huejúcar, 714 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - Huacasco, en el municipio de Santa María 
de los Ángeles, 717 tramo Ent. Carr. Jal. 710 - La Playa en el municipio de Bolaños y 718 tramo 
Mezquitic - Nostic, en el municipio de Mezquitic, Jalisco a realizarse bajo el esquema de obra pública 
multianual a precio alzado y tiempo determinado, que comprende la reconstrucción, rehabilitación 
y conservación periódica y rutinaria del paquete carretero estatal, con lo cual se mejorarán las 
condiciones actuales de la red carretera estatal, mejorando los niveles de conectividad que 
potencien las capacidades de cada región en el Estado y mejorando la calidad de vida de los 
jaliscienses. 
 
Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos y procedimientos que 
deberán ser observados tanto por los licitantes como por la convocante, en el proceso de licitación 
para la adjudicación de los trabajos necesarios para la Obra Pública Multianual del Paquete 
Carretero Estatal en la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica y en la etapa 
de conservación rutinaria para el cumplimiento de las condiciones físicas y operativas establecidas 
conforme a la calificación del estado físico del camino. 
 

1.4 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA. 
 
El desarrollo de una región tiene una correlación directa con la inversión en infraestructura física; 
obras como presas, hidroeléctricas, puentes y vías terrestres, que siempre serán fundamentales. 
Es de vital importancia para la sociedad contar con servicios básicos los cuales garanticen la 
supervivencia.  Jalisco es un estado estratégico en la comunicación y comercio nacional e 
internacional por tierra de la región Centro-Occidente. 
 
Existen grandes necesidades, rezago económico, carencias sociales y desigualdad cultural que 
implican grandes retos para la sociedad jalisciense, vivimos en un estado con diversas complejidades 
geográficas, a mayor comunicación obtendremos mejores resultados económicos, sociales y 
humanos. 
 
Debemos buscar equilibrio entre las diferentes áreas productivas para que cada proyecto que 
implemente el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública logre 
su máximo aprovechamiento y aumente la rentabilidad económica. 
 
Dar acceso a comunidades aisladas no es fácil, la construcción y modernización de caminos, brechas 
y superficies de rodamiento para alimentar la red económica del estado es un objetivo importante.   
Como acción prioritaria no dejaremos de invertir en la conservación de tramos, ya que siempre será 
la mejor opción para preservar el patrimonio vial.  
 
No solo se trata de transportar productos y personas, los estudios de costo beneficio son prioridad 
en este programa, para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la calidad de todos los 
proyectos. Sabremos porque, donde, cuanto, y de qué manera estos detonan económicamente la 
producción de la inversión, sin descuidar que estos elementos darán la pauta para blindar la 
inversión en la infraestructura durante el sexenio. 
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Cada camino que se construya, conserve o modernice en Jalisco tendrá una administración eficiente 
con transparencia en asignaciones y licitaciones, con un mejor sistema de cobranza y ejecutada por 
los mejores constructores del Estado.  
 
El principal objetivo es transformar la geografía económica regional, es necesaria la implementación 
de una adecuada estrategia financiera, que detone el desarrollo de manera equilibrada entre las 
regiones que componen el estado.  
 
Por ello las 12 regiones administrativas del Gobierno del Estado son pieza crucial para poder 
aterrizar cada uno de nuestros objetivos y metas.  
 
Para observar minuciosamente el desempeño de la gestión y administración, los integrantes de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de 
Infraestructura Carretera deben plantear sistemas con sustentos económicos, estudios de 
localización de tránsito, modelos y rutinas de cálculo de costo operación, que conlleven a la 
identificación de alternativas optimas económicamente ligadas a las restricciones presupuestales, 
gestionando así cada camino y su momento la inversión en el transcurso de la administración. 
 
No debemos olvidar que la sociedad tendrá una mejor calidad de vida, ya que su traslado y la 
comunicación serán más eficientes detonando la vida productiva de cada región. 
 
Con pleno convencimiento de que los jaliscienses administrados por hombres capaces y honestos 
que cumplan cada acción contemplada en el Plan Carretero Estatal alcanzaremos un desarrollo 
sólido, sostenido y sustentable para cerrar las brechas de la desigualdad. 
 
Fortaleciendo la red carretera y administrando eficientemente las acciones emprendidas 
consolidaremos cada centro económico haciendo de Jalisco un referente en el desarrollo de 
infraestructura carretera a nivel nacional. 
 
1.4.1 DIAGNÓSTICO INTEGRAL ESTADÍSTICO ACTUAL  
 
Datos estadísticos que conforman esta sección: 
Escenario nacional 

• Demográfico 
• Índice de cobertura 
• Inversión de infraestructura 
• Comparativo con el P.I.B 
• % PIB invertido en construcción 
• Interacción región Centro-Occidente del programa nacional de infraestructura federal 
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Escenario nacional demográfico 
 

 
 
Índice de cobertura - Metodología: km carretera/km superficie 
 

 
Escenario nacional - comparativo P.I.B   
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Escenario nacional - % del P.I.B invertido en construcción 

 
 
 
 
Escenario regional - construcción y modernización de carreteras en kilómetros 

 
Escenario regional - carga transportada toneladas por año  
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Escenario regional - movimiento 7 de pasajeros  
 

 
 
Escenario regional- índice de conectividad 
Indicador que mide el nivel de comunicación vía terrestre de una región determinada. Para 
obtenerlo se necesita primero determinar el índice de accesibilidad que va directamente 
relacionado a la calidad de los caminos y segundo la cobertura que se refiere a la cantidad de 
caminos existentes en la región. 
 

• Muy Bajo 0 a 0.2 
• Bajo 0.2 a 0.36    
• Medio 0.36 a 0.52 
• Alto 0.52 a 0.68 
• Muy Alto 0.68 a 0.94 

 
 
Escenario regional - índice de conectividad - relación estandarizada entre índice de cobertura y 
accesibilidad. 
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Escenario regional - índice de conectividad - relación estandarizada entre índice de cobertura y 
accesibilidad  
 

 
 
1.4.2 PLAN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
 
Ejes principales: 
 

I. Modernización de los ejes troncales de la Red Carretera dentro del Estado de Jalisco. 
II. Mejorar la conectividad de cada región del Estado. 

III. La conservación de la red actual de carreteras del Estado. 
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Escenario Regional - Correlación de variables  
SOCIODEMOGRAFICAS Y ECONÓMICAS 

 
ESCENARIO REGIONAL - CORRELACIÓN DE VARIABLES - SOCIODEMOGRAFICAS Y ECONÓMICAS 
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CORREDORES TRONCALES NACIONALES 

 
RED CARRETERA TRONCAL EN EL ESTADO DE JALISCO 
 

 
 
La red Carretera del Estado se integra a los dos corredores troncales que atraviesan el Estado de 
Jalisco y estos a su vez forman parte de los 14 corredores troncales Nacionales, 8 longitudinales y 6 
transversales. La red de carreteras del estado de Jalisco tiene una longitud total de 7,215 km. 
La red de carreteras de acuerdo a su administración se constituye de la siguiente manera: 
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RED CARRETERA ADMINISTRADA POR LA FEDERACIÓN Y AUTOPISTAS CONCESIONADAS 
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RED CARRETERA ADMINISTRADA POR EL ESTADO DE JALISCO 
 

 
 
 
RED ESTATAL POR TIPO DE CARRETERA - CUANTIFICACIÓN DE CARRETERAS PAVIMENTADAS 
 

 
 
LOS CAMINOS SE CLASIFICAN DE ACUERDO A SU GEOMETRÍA LA CUAL VA LIGADA AL FLUJO 
VEHICULAR:  

 
 
 

CARRETERA TIPO  A2 125.39 125.39 62.695 62.695

CARRETERA TIPO  A2-C 268.80 268.80 134.4 134.4

CARRETERA TIPO  A4 399.06 399.06 199.532 199.532

CARRETERA TIPO  A4-C 427.00 427.00 213.5 213.5

CARRETERA TIPO  B 52.40 52.40 26.2 26.2

CARRETERA TIPO  C 3,342.75 3,342.75 1671.373 1671.373

TOTAL 4,615.40 4,615.40 2,307.70 2,307.70

COSTO $62,684.56 $1,547,000.00 $147,000.00

TOTAL POR AÑO $289,314,318.22

EJERCICIO DE 6 AÑOS $1,735,885,909.34 $3,570,011,900.00 $339,231,900.00

TIPO DE CARRETERA LONGITUD RUTINARIA PERIODICA  A PERIODICA  B
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ESCENARIO REGIONAL - CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 
REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

 
 
 
REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 
En la siguiente tabla se muestran las regiones que se utilizaran en este proyecto, desglosando en 
cada una las 12 regiones que utiliza el Gobierno del Estado con su capital, superficie, localidades, 
población, TDPA, movimiento de pasajeros y carga transportada. 
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MACRO CONECTIVIDAD ESTATAL 
En este mapa se pueden apreciar las conexiones que se realizan en el Estado de Jalisco. 
La mayoría de estas conexiones empiezan en la Zona Metropolitana de Guadalajara y estas se 
dirigen a ciudades importantes o sitios turísticos como son: Ciudad de México, San Luis Potosí, Aguas 
Calientes, Zacatecas, Pacífico y Manzanillo. 

 
MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGIÓN NORTE 
La sede de la región es Colotlán. La región, cubre 10,305 km² que representa el 12.9% del territorio 
del Estado, predominan los climas secos y templados y los relieves son escarpados conformados por 
muchas sierras.  
 

# Región Capital
Superficie 

(km2)

Superficie 

(%)

Numero de 

localidades

Población 

(2011)

Población 

(%)
TDPA

Movimiento de 

pasajeros

Carga transportada 

(Ton/año)

1 Norte
10,305 12.90% 1,174 78,835 1.10% 4,536 212,322.60 827,346

Norte Colotlán 10,305 12.90% 1,174 78,835 1.10% 4,536 212,322.60 827,346

2 Altos
25,451 31.70% 6,059 5,849,458 79.50% 459,978 15,756,338.03 61,396,641

Altos Norte Lagos de Moreno 8,889 11.10% 1,684 383,317 5.20% 27,792 1,032,500.61 4,023,299

Altos Sur Tepatitlán de Morelos 6,667 8.30% 1,914 384,144 5.20% 29,494 1,034,728.22 4,031,999

Centro Guadalajara 5,003 6.20% 1,637 4,578,700 62.30% 368,094 12,333,431.10 48,058,803

Ciénega Ocotlán 4,892 6.10% 824 503,297 6.80% 34,598 1,355,678.10 5,282,540

3 Sur
17,014 21.30% 2,173 544,507 7.40% 37,434 1,466,681.13 5,715,254

Sureste Tamazula de Gordiano 7,124 8.90% 1,187 116,416 1.60% 7,374 313,577.51 1,221,977

Sur Zapotlán el Grande 5,650 7.10% 671 332,411 4.50% 23,822 895,380.49 3,488,971

Sierra de Amula El Grullo 4,240 5.30% 315 95,680 1.30% 6,238 257,723.13 1,004,306

4 Costa
12,989 16.20% 1,127 471,187 6.40% 37,998 1,269,186.77 4,945,536

Costa Norte Puerto Vallarta 5,985 7.50% 433 300,760 4.10% 25,522 810,125.52 3,156,729

Costa Sur Autlán de Navarro 7,004 8.70% 694 170,427 2.30% 12,476 459,061.25 1,788,807

5
Valles y Sierra 

Occidental 14,385 18.00% 1,488 406,695 5.50% 27,226 1,095,471.47 4,268,712

Sierra Occidental Mascota 8,381 10.50% 751 61,257 0.80% 3,972 165,001.53 642,999

Valles Ameca 6,004 7.50% 737 345,438 4.70% 23,254 930,469.94 3,625,713

Edo.Jalisco 80,144 100% 12,021 7,350,682 100% 567,172 19,800,000 77,153,489
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La explotación forestal es una actividad muy importante debido a la presencia de grandes bosques 
de pino y encino. La minería es una actividad sobresaliente en la producción de oro, plata, plomo y 
cobre, actualmente la explotación ha disminuido. Se desarrolla también la agricultura la ganadería 
y la artesanía.  
 

 
MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGIÓN ALTOS 
La Región Altos Norte cubre 25,444 km² que representa el 31.7% del territorio del Estado.  
En esta región se desarrollan fábricas de ropa, muebles, calzado, artículos metálicos, dulces, 
mermeladas cuenta con la producción de tequila y el desarrollo de ganado, del vestido y se realizan 
diversas artesanías.  
 
Sus actividades son la agricultura, ganadería, pesca, minería, industria y turismo. A su vez los Altos 
de Jalisco son parte de la macro región del Bajío.        
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MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGIÓN SUR 
Esta región se localiza al sur del Estado, justo debajo de las regiones Altos y Valles. Su tamaño es de 
17,014 km² equivalente al 21.3% de la entidad. 
 
Es una región donde se desarrolla la agricultura y la ganadería aparte de realizarse la explotación 
forestal y la minería, el turismo se desarrolla en Mazamitla y Tapalpa. 
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MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - REGIÓN COSTA 
Su tamaño es de 12,989 km² equivalente al 16.2% de la extensión del Estado.  
Es una de las más importantes del Estado ya que la Costa Alegre es el sitio más visitado de playas en 
el Estado.  
 
En la costa se desarrolla el turismo, agricultura, minería, explotación forestal, ganadería, industria y 
la pesca concentrados en su mayoría en Puerto Vallarta. 



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precio alzado número: SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2020  

25 

 
MICRO CONECTIVIDAD REGIONAL - VALLES Y SIERRA OCCIDENTAL 
Su extensión territorial es de 14,385 km² que es equivalente al 18% de la extensión del Estado.  
 
La región Valles es de gran importancia en el Estado, ya que se llevan a cabo actividades de 
agricultura, ganadería, explotación forestal, cañera principalmente en el Municipio de Tala donde 
se encuentra el ingenio azucarero más grande del Estado, apicultura y la industria tequilera; se 
destaca por las artesanías y la joyería. Magdalena por la Minería, sobre todo la explotación de las 
Minas de ópalo. 
 
Además de la zona arqueológica más rara llamada Guachimontones ubicado en Teuchitlán en Sierra 
Occidental la agricultura, la explotación forestal y la minería son sus principales actividades, el 
turismo se concentra en los municipios de Mascota, Talpa y San Sebastián del Oeste. 
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RUTA INTER-REGIONAL 1 
Esta ruta se encuentra entre la región Altos y la región Valles y Sierra Occidental. La ruta inter 
regional 1 tiene una longitud de 104 km y empieza la Zona Metropolitana de Guadalajara y termina 
en el límite del Estado de Jalisco y Zacatecas. 
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RUTAS INTER-REGIONALES 2 Y 3 
Ambas rutas se encuentran entre la región Costa y la región Sur. La ruta inter-regional 2 tiene una 
longitud de 96.3 km y empieza en el municipio de El Grullo y termina en Cd. Guzmán. La ruta inter-
regional 3 tiene una longitud de 129.37 km y empieza en el Entronque Carretera Estatal 428 y 
termina en Entronque Carretera Federal 80. 
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RUTAS INTER-REGIONALES 4, 5 Y 6 
Las tres rutas se encuentran entre la región Sur y la región Valles y Sierra Occidental.  
La ruta inter-regional 4 tiene una longitud de 95 km y empieza en el municipio de Acatlán de Juárez 
y termina en Cd. Guzmán. Se considera la Ruta Libre de carga pesada proveniente del puerto de 
Manzanillo, Colima. 
 
La ruta inter-regional 5 tiene una longitud de 67.93 km y empieza en el Entronque Carretera Federal 
80 y termina en el municipio de La Frontera.  
 
La ruta inter-regional 6 tiene una longitud de 53 km y empieza en el municipio de Tapalpa y termina 
en Entronque Carretera Federal 80. Junto con la ruta 5, comunican la zona eco turística de la Sierra 
de Tapalpa.  
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RUTA INTER-REGIONAL 7 
Esta ruta se encuentra entre la región Costa y la región Valles y Sierra Occidental. La ruta inter 
regional 7 tiene una longitud de 140 km y empieza en el municipio de San Marcos y termina en La 
Estancia. Se tiene detectado que de desarrollarse esta ruta sería la más corta alterno para 
comunicar la Zona Metropolitana de Guadalajara hacia la ciudad de Puerto Vallarta, principal 
destino turístico del Estado. 
 

 
  
1.4.3 LOCALIZACIÓN Y CONDICIONES ACTUALES DEL TRAMO CARRETERO. 
 
Los trabajos relativos a la licitación No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2020 con el objeto de Conservación 
periódica de carreteras 703 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - Tlalcosahua, en el municipio de Huejúcar y 
704 tramo Entr. Carr. Jal 701- Temastián, en el municipio de Totatiche; Conservación periódica y 
reconstrucción de carreteras 706 tramo Huejuquilla - Mezquitic, en los municipios de Huejuquilla y 
Mezquitic, 710 tramo E.C. 702 - Bolaños - Huilacatitlán, en el municipio de Bolaños, 711 tramo 
Bolaños - Tenzompa - Huejuquilla, en los municipios de Bolaños, Huejuquilla el Alto y Mezquitic, 712 
tramo Huejucar - Monte Escobedo, en el municipio de Huejúcar, 714 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - 
Huacasco, en el municipio de Santa María de los Ángeles, 717 tramo Ent. Carr. Jal. 710 - La Playa en 
el municipio de Bolaños y 718 tramo Mezquitic - Nostic, en el municipio de Mezquitic, Jalisco. Se 
ubican en los municipios indicados en el ANEXO 1 PERFIL INFORMATIVO DE REFERENCIA. 
 
El paquete carretero estatal objeto de la presente licitación es aquel que se identifica en los 
documentos que se adjuntan a las presentes Bases como ANEXO 1 PERFIL INFORMATIVO DE 
REFERENCIA. En el cual se detalla, entre otros: 
 

• Segmentación del tramo, cadenamientos y coordenadas, indicando los códigos carreteros 
que lo componen y la descripción específica del objetivo de la misma. 

• La ubicación especifica de los segmentos de los códigos del paquete carretero estatal, para 
efectos de control y gestión en el mismo. 
 

El estado físico y las condiciones en que se encuentra el Paquete Carretero Estatal se detallan en el 
ANEXO 2 “VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL TRAMO CARRETERO”. 
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La descripción, características y especificaciones técnicas se detallan en el ANEXO 3 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. Las Etapas del contrato y los alcances de los trabajos se definen en el 
ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS” de las presentes Bases de Licitación. 
 

1.5 CONTRATO A PRECIO ALZADO. 
 
Por las características, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizará el contrato de la obra 
con la modalidad de precio alzado. 
 
Para efecto de gestión y medición del estado físico del Tramo Carretero, se dividirán los trabajos 
en: 
  

i. Tramo Carretero. 
ii. Actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del contratista 

subsistirá hasta la total terminación de los trabajos. 
 
Se deberá entender como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser 
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposición, 
en congruencia con las bases de licitación y conforme a las especificaciones generales 
proporcionados por la Secretaría, con el fin de que el paquete carretero estatal  se encuentre dentro 
del parámetro establecido en los requisitos de puntuación del estado físico del camino. 
 
Las actividades a desarrollar en el contrato, en todos los casos, deberán referirse a acciones 
generales, debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la cédula de 
avances y pagos programados y el programa de ejecución, principalmente en lo que se refiere a la 
duración, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad. 
 
Para la medición y reconocimiento de avance de los trabajos, se deberá utilizar la red de actividades 
con ruta crítica, cédulas de avances y el programa de ejecución de los trabajos, los que deben ser 
congruentes y complementarios entre sí. 
 
La red de actividades es la representación gráfica del proceso constructivo que seguirá el contratista 
para realizar los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su 
duración y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las 
anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y terminación y las holguras 
de cada una de ellas. 
 
La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra 
todas las actividades que le representan un costo. En dicha cédula, el contratista deberá definir las 
cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y 
financiero que tendrán los mismos. 
 
En el programa de ejecución de los trabajos, el contratista deberá desglosar las actividades 
principales de obra a realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, la fecha 
de inicio y terminación y duración de cada actividad en los que se realizará la obra. 
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Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrán 
desglosarse en subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni 
las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron 
de base para adjudicar el contrato respectivo. 
 
El desglose de actividades deberá ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances 
físicos y financieros de los trabajos por código y segmentos establecidos en estas bases de licitación, 
conforme a los programas de ejecución, utilización y suministros; esto con el fin de detectar 
desviaciones y analizar posibles alternativas de solución. 
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el 
plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podrá realizar una revisión a la red de actividades 
para estructurar las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del contrato. 
 
Para efectos de medición de los trabajos contratados, la Secretaría reprogramará las actividades 
principales de la obra, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el 
programa original de la obra, por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin que 
esto implique la modificación al monto o plazo originalmente pactados.  
 
Para tal efecto, será necesario que tal situación se pacte en un convenio que se levante en los 
términos de lo dispuesto en las fracciones I, II, III y IV del artículo 127  del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el que se reprogramen las actividades, sin 
que se modifiquen el monto y el plazo, en el que se consignen los motivos fundados para realizarlos, 
señalando expresamente que no se formula dicho convenio para cubrir incumplimientos del 
contratista. 
 
Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volúmenes 
requeridos en las Bases de Licitación, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del 
contratista adjudicado, la Secretaría realizará descuentos o deductivas al monto inicialmente 
convenido en el contrato original, salvo que, a la conclusión de los trabajos contratados, se acredite 
por la Secretaría y el contratista que, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos, así como a las Bases de Licitación, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras 
contratadas. 
 
Con el fin de que la empresa adjudicada cumpla con lo estipulado en el contrato, la Secretaría en el 
contrato y sus anexos establecerá mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la 
realización de los trabajos, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes: 
 
1. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente. 
2. Especificaciones generales y particulares de construcción de acuerdo a las normas de la SCT y 

del IMT, así como a las establecidas en esta convocatoria y/o proporcionadas por esta 
Secretaría. 

3. Programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de 
suministro de materiales y equipo de instalación permanente. 

4. Relación del equipo de construcción. 
5. Listado de insumos. 
6. Procedimiento constructivo. 
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7. Presupuesto de obra. 
8. Bitácora de obra. 
 
La Secretaría podrá reconocer la contratación y pago de trabajos no considerados en los alcances 
del contrato, cuando se trate de trabajos extraordinarios requeridos por una necesidad de 
incrementar a los originalmente contratados, que se consideren necesarios para si seguimiento y 
conclusión, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos: 
 
1. Se trate de trabajos que sean provocados por factores ajenos a la Secretaría o al contratista; por 

cambios motivados por avances tecnológicos que incidan sustancialmente en la operación de las 
obras e instalaciones o por incrementar la eficacia o seguridad de las mismas. 

 
2. Se trate de trabajos que no estén incluidos en los alcances del contrato, ni tengan por objeto 

modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratado o 
incumplimiento de este. 

 
3. Se trate de trabajos en los que sea posible determinar los volúmenes, cantidades, costos y 

alcances de los mismos. 
 

Para que sea factible el reconocimiento de los trabajos extraordinarios no considerados en los 
alcances del contrato a que se refiere el párrafo anterior, la contratación de los mismos por la 
Secretaría operará siempre y cuando: 
 

I.  Se emita un dictamen por el responsable de la ejecución de los trabajos por parte de la 
Secretaría, por el cual se fundamente y motive técnicamente la necesidad de su realización. 
 

II.  Que dichos trabajos se incluyan en un contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo 
determinado. 

 
III.  Que la formalización del contrato se realice por adjudicación directa al mismo contratista, 

sujeto a las formalidades previstas para los procedimientos de excepción que establece el 
artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
El pago de los trabajos relativos quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 
fiscal de que se trate. 

 

 1.6 ALCANCES DEL CONTRATO  
 
Los alcances del contrato objeto de la presente licitación se detallan en el ANEXO 4 “ALCANCE DE 
LOS TRABAJOS” en el cual se establecen, de manera enunciativa más no limitativa, los 
requerimientos y criterios técnicos, así como las actividades mínimas, a los que se deberá sujetar el 
Contratista para ejecutar los trabajos, de manera que la SIOP a su vez pueda prestar el servicio 
público correspondiente y cumplir con sus objetivos siguientes: 
 
(a) Ofrecer a los Usuarios del paquete carretero estatal niveles de servicio adecuados, que aseguren 

una circulación vehicular continua, segura y fluida. 
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(b) Cumplir cabalmente con sus funciones y obligaciones relativas a la Conservación rutinaria, 
Conservación periódica, rehabilitación, reconstrucción y servicios de vialidad de la infraestructura 
del paquete carretero estatal . 

 
El contenido del Anexo 4 es: 
 

A. Objetivos 
B. Etapas de actividades del Contratista. 
C. Requerimiento de Actividades 
D. Unidad de Autocontrol del Contratista e Inspecciones de Autocontrol 
E. Inspecciones programadas para medir el estado físico del camino en la etapa de 

Conservación Rutinaria. 
F. Inspecciones No Programadas en la etapa de Conservación Rutinaria. 
G. Sistema de Gestión de Carreteras. 
H. Reportes. 
I. Normatividad Aplicable. 

 
Adicionalmente el Licitante para la preparación de su oferta deberá de considerar lo estipulado en 
el ANEXO 5 “CALIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL CAMINO”, en donde se definen los indicadores 
que se utilizarán tanto para los trabajos en la Etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación 
periódica como para los trabajos de la Etapa de Conservación Rutinaria que deberá de cumplir 
durante la vigencia del contrato. 
 
Por tratarse de un contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula 
de avances y pagos programados, en el programa general de ejecución y en el presupuesto total de 
los trabajos, se deberán indicar las actividades y en su caso, las sub actividades en que se dividirán 
los mismos. 
 

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
 
La ejecución de los trabajos: Conservación periódica de carreteras 703 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - 
Tlalcosahua, en el municipio de Huejúcar y 704 tramo Entr. Carr. Jal 701- Temastián, en el municipio 
de Totatiche; Conservación periódica y reconstrucción de carreteras 706 tramo Huejuquilla - 
Mezquitic, en los municipios de Huejuquilla y Mezquitic, 710 tramo E.C. 702 - Bolaños - Huilacatitlán, 
en el municipio de Bolaños, 711 tramo Bolaños - Tenzompa - Huejuquilla, en los municipios de 
Bolaños, Huejuquilla el Alto y Mezquitic, 712 tramo Huejucar - Monte Escobedo, en el municipio de 
Huejúcar, 714 tramo Entr. Carr. Mex. 23 - Huacasco, en el municipio de Santa María de los Ángeles, 
717 tramo Ent. Carr. Jal. 710 - La Playa en el municipio de Bolaños y 718 tramo Mezquitic - Nostic, 
en el municipio de Mezquitic, Jalisco, se realizará mediante Obra Pública Multianual. 
 
La obra pública multianual, es aquella adjudicada por licitación pública, que reúne las características 
que señala la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuya realización requiera 
disponibilidad presupuestal de dos o más años subsecuentes. 
 
La etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica será ejecutada bajo costo y 
riesgo del contratista. El periodo de pago inicia a partir del término de esta etapa, y hasta concluir 
el contrato mediante pagos mensuales. 
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El periodo de pago de la etapa de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica, será de 
forma mensual ininterrumpida a partir del mes de abril del 2021 y hasta el mes de septiembre de 
2024, de acuerdo a la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 
“Procedimiento de estimación y pagos”. No obstante, la Secretaría realizará un pago único en el 
ejercicio 2020, en el mes de agosto, por un total de $38’836,000.00 (treinta y ocho millones 
ochocientos treinta y seis mil pesos 00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual 
será aplicado a obra ejecutada de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación 
periódica y tendrá un efecto de reducción del componente de carga financiera en la ejecución de 
los trabajos de la Obra Pública Multianual. 
 
Este pago se realizará por medio de una estimación de pago en la que se deberá incluir como 
soporte las estimaciones de avance por un valor superior al pago único 2020. Conforme a lo 
establecido en el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS”. 
 
Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actividades necesarias para obtener los recursos 
ya sea vía Fondeo Institucional y/o capital de riesgo, para la correcta ejecución del proyecto dentro 
del periodo de Etapa Preparatoria y durante la etapa de reconstrucción, rehabilitación y 
conservación periódica, para lo cual la Secretaría coadyuvará en forma expedita para aquellos 
documentos o autorizaciones en los que tenga que intervenir, la etapa de reconstrucción, 
rehabilitación y conservación periódica iniciará 30 días naturales posteriores a la fecha de inicio de 
los trabajos, por lo que el licitante deberá considerar todo lo necesario para tal fin. 
 
Si el contratista opta por incluir recursos vía Fondeo Institucional para la ejecución de los trabajos, 
y existiera demora en la consecución de los mismos, deberá iniciar los trabajos de la Etapa de 
Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica con recursos propios (capital de riesgo) en 
la fecha comprometida en su programa de ejecución de los trabajos. 
 
El contratista deberá de considerar recursos con origen en su propio capital (capital de riesgo) un 
mínimo de 20% del monto total de los trabajos de la Etapa de Reconstrucción, Rehabilitación y 
Conservación Periódica. El no cumplir con esta condición en su propuesta será causa de 
desechamiento de la misma. 
 
Los trabajos durante la Etapa de Conservación Rutinaria y de Periodo de Pago serán realizados 
conforme a lo establecido en el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS” y el ANEXO 7 
“PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN Y PAGOS”. 
 

1.8 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo 
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución 
de las actividades contractuales, entre otras la explotación de bancos de materiales, disposición de 
material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de 
materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación 
temporal o definitiva de cauces, etc. 
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El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área 
de influencia en el cual se desarrollan. 
 
El licitante dentro de los respectivos Análisis de Costos, deberá considerar los costos que se deriven 
de la gestión para el trámite y la obtención de los permisos, incluido el cumplimiento de los 
requerimientos de los actos administrativos impuestos por la respectiva autoridad ambiental, al 
igual que las obras y actividades requeridas para la adecuación y conformación de las zonas de 
depósito de sobrantes.  
 
El contratista tendrá la obligación de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para 
realizar de forma simultánea en los distintos códigos y/o segmentos carreteros la etapa de 
reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica, procurando en todo momento mantener la 
conectividad y flujos vehiculares adecuados, así como cumplir con los requerimientos del ANEXO 3 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS” durante toda la vigencia 
del contrato. 
 

1.8.A EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
La realización de los trabajos será en cuatro etapas: 
 

 
 

 
1. Etapa Preparatoria. 
2. Etapa Reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica. 
3. Etapa Conservación Rutinaria. 
4. Etapa Devolución del tramo carretero. 

 
El detalle de cada etapa se describe en el ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS”. 
 
El inicio de la Etapa preparatoria deberá ser en la fecha establecida en el contrato.  
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El inicio de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica no deberá exceder 
los 30 días naturales a partir del inicio de la etapa preliminar, y la terminación de dicha etapa no 
deberá ser posterior a 257 días naturales posteriores a su inicio. Durante el periodo de la Etapa 
Preparatoria el Contratista podrá iniciar las actividades de la etapa de reconstrucción, rehabilitación 
y conservación periódica en los tramos en que esté listo para iniciar y en acuerdo con la supervisión. 
 
La realización de la obra deberá apegarse a los programas y metodología autorizados por la 
supervisión y la Dirección de Obra y al ANEXO 5 “CALIFICACIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL CAMINO” 
y ANEXO 3 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” entregados en las bases de licitación. 
 
Por tratarse de un contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula 
de avances y en el presupuesto total de los trabajos, se deberán indicar las actividades y en su caso, 
las subactividades en que se dividirán los mismos. 
 

1.9 AUTORIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA. 
 
La Secretaría cuenta con el presupuesto destinado al pago de lo correspondiente al 2020 para el 
inicio del pago para la obra pública multianual y se compromete a incluir dentro de su presupuesto 
anual de los años futuros. 

2 INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES 

 

Los licitantes deberán observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos, 
contenido de formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitación, anexos 
y apéndices. Si se omite parte de la información solicitada, es entregada extemporáneamente o se 
presenta una propuesta que no se ajuste en todos y cada uno de sus aspectos a los documentos 
requeridos, ésta será desechada, ya que bajo ningún motivo podrán ser negociadas las condiciones 
establecidas, sin embargo, se aceptará la presentación de la documentación en los formatos que al 
efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando éstos contengan, toda la información 
requerida. 

 

2.1 ANTICIPO 

 

Para esta licitación no se otorgará anticipo. 

 

No se proporcionarán materiales por parte de la Secretaría. 

 

 
2.2 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 
El licitante deberá considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestación de los 
servicios de vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios, la Secretaría tendrá la 
obligación de señalar las retenciones en cada una de las estimaciones correspondientes, lo anterior 
con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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2.3 SUPERVISIÓN. 
 
El licitante deberá considerar, para la contratación de una supervisión externa y la adquisición de 
un sistema informático de gestión carretero, un 2.00% sobre el monto total de la infraestructura 
contratada (tanto en la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica, así de 
como en el de Conservación Rutinaria), sin considerar el monto de los accesorios financieros e 
intereses. Para dicha supervisión, los términos de referencia serán determinados por la Secretaría y 
ésta será la que señale quien realizará tales funciones, para su contratación por parte del contratista 
durante la etapa preparatoria. 
 
El pago por concepto de supervisión externa se realizará de forma mensual conforme al programa 
financiero de erogaciones, guardado la proporcionalidad del porcentaje destinado para supervisión 
con respecto del monto de ejecución o conservación rutinaria ejercido en el mes del que se trate. 
 
2.4 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

La persona física o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en 
participación individual o de manera conjunta, que reúnan los requisitos siguientes: 
 
a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Único de Proveedores y 

Contratistas. 
 

b) Que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitación. 
 

c) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisión previa establecidos en la 
convocatoria a esta licitación, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripción a 
la Licitación Pública de carácter estatal. 
 

d) Que no se encuentre en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento. 

 
2.5 PARTICIPACIÓN DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES. 

 

De conformidad en lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y al artículo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes 
especialidades que involucra, las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que así lo 
acuerden podrán agruparse, para lo cual debió haberse manifestado y presentado la documentación 
que así lo acredita como parte del cumplimiento de los requisitos de inscripción a la licitación 
establecidos en la convocatoria a la misma. 

 

Lo anterior con el propósito de presentar conjuntamente una sola propuesta y actuar como un solo 
Licitante en esta Licitación, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el 
contrato de asociación en participación se deberá establecer con precisión y a satisfacción de la 
Secretaría, las partes que cada uno de sus integrantes se obligará a cumplir, así como la manera en 
que se exigirá el cumplimiento de tales obligaciones.  
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Los interesados que decidan asociarse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes 
aspectos: 
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el contrato de asociación en participación, en el que se establecerán con precisión los 
aspectos siguientes:  
 
a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 
en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios 
que aparezcan en éstas;  
 
b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en 
su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;  
 
c. Designación de un representante común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen 
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública y 
los derechos y obligaciones derivados de éste; 
 
 d. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; 
 
y e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la asociación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El contrato a que hace referencia 
la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que 
la hubieren presentado se les adjudique el contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma, dicho contrato de asociación en participación formará parte del mismo como uno de sus 
anexos;  
 
IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en 
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociación, tomando en 
cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria; 
 
V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del 
procedimiento de contratación. Las personas que se integren en una asociación en participación y 
se les hubiere adjudicado un contrato de obra pública podrán constituirse en una nueva sociedad, 
en cuyo caso ésta solo podrá estar ser integrada por las partes que originalmente constituyeron 
aquella.  
 

En este supuesto, la Propuesta deberá ser firmada por el representante común, que para ese efecto 
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haya sido designado por los integrantes, siempre y cuando dicha participación conjunta cumpla con 
los requisitos y revista las formalidades siguientes: 

 
a) Todos y cada uno de los integrantes, deberán firmar el documento que se incluye como 
“CARTA COMPROMISO” de las Bases de esta Licitación, caso contrario será motivo de 
desechamiento de la propuesta. 
 
b) Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el contrato de asociación en participación, en el que se establecerán con precisión, cuando 
menos, los aspectos siguientes:  
 
• Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 

en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de 
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los 
socios que aparezcan en éstas;  
 

• Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en 
su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación;  

 

• Designación de un representante común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen 
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública 
y los derechos y obligaciones derivados de éste;  

 

•  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y 

 

•  Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;  

 
c) Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante 
serán responsable de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados 
en las Bases de Licitación y sus anexos. Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada, 
no podrán efectuarse modificaciones en la composición. 
 
d) Ninguna persona física y/o moral, nacional y/o extranjera, que participen como un solo 
Licitante podrá: 
 
• Formar parte de otro grupo conformado como Licitante, tener interés o participación accionaria 

o de cualquier otra índole en las empresas o miembros de que se encuentren participando en la 
Licitación. 

 

• Estar vinculados con otros Licitantes por medio de algún accionista o socio o asociado común. 
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2.6   PERSONAS QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

No podrán participar en la Licitación todas aquellas personas físicas o morales nacionales que de 
manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento 
señalados en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte; 

III. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en esta ley; 

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura análoga; 

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común, representante legal o apoderado; 

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando trabajos de dirección, coordinación y control de obra, 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o 
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento 
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación; 

VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 

VIII. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
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por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación; y 

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

En el caso de la fracción V, se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o 
moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas 
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por 
tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la 
toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales. 

 

Asimismo, no podrán participar en la licitación aquellas personas físicas o morales nacionales que 
de manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento 
señalados en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Titulares y suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Pública así como los testigos sociales 
que intervengan en los procedimientos de contratación, que tengan interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
representante anteriormente mencionado o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte durante los tres años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de 
que se trate; y  
 
II. Aquellas personas físicas o morales que, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaría o el 
ente público convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho 
impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad pública convocante durante un año 
calendario a partir de la notificación de la rescisión.  
 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN 

 
Las Bases de Licitación no tendrán costo, estarán a disposición para consulta y adquisición en las 
oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 
09:00 a las 15:00 horas en días hábiles.  

 
3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACIÓN. 
 
Será la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, mediante la Dirección General de Licitación y 
Contratación.  
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3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. 
 
Para todos los efectos de la Licitación, el domicilio de la Secretaría será el siguiente: en las oficinas 
de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
3.3 IDIOMA. 
 
Todos los documentos relacionados con la Licitación, deberán presentarse en idioma español y será 
éste el idioma oficial de comunicación, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes 
de aclaraciones que realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de 
Licitación, Anexos y Apéndices. Asimismo, la Secretaría responderá en el mismo idioma a cualquier 
pregunta realizada por los Licitantes. 
 
3.4 MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
La Secretaría sólo aceptará aquellas Propuestas que se presenten en Pesos Mexicanos. 
 
En el supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se 
someterán a la siguiente regla: 
 
Entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en número prevalecerán las 
cantidades escritas en letra. 

 
3.5 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE 
LICITACIÓN. 
 
De acuerdo al artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la 
Secretaría podrá modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete días hábiles 
antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en el SECG, en el portal de internet de la Secretaría, o bien a través del correo 
electrónico proporcionado por los licitantes de conformidad con el artículo 86 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones de la convocatoria, a la junta de 
aclaraciones deberá asistir el personal de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería y de la 
Dirección General de Infraestructura Carretera. 

Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningún caso podrán 
consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier 
modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de sus propuestas. 
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3.6 CONDICIONES QUE NO PODRÁN SER NEGOCIADAS. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, numerales 5 y 10 fracción V de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las bases 
de licitación y en las proposiciones de los licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las 
acordadas en la junta de aclaraciones. 
 
3.7 CALENDARIO DE EVENTOS. 

 
Los eventos del proceso licitatorio se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

 
3.7.1 VISITA FÍSICA. 
 
De acuerdo al artículo 61 numerales 3 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y en el artículo 81 de su Reglamento, la Secretaría organizará una visita al sitio de 
ejecución de la obra con el objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así 
como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico, con el fin de que los licitantes analicen los trabajos 
establecidos en la presente Convocatoria y en las Bases de Licitación.  
 
Se llevará a cabo una visita al sitio de los trabajos, en el día y horario establecidos en el punto 
3.7 de estas bases de licitación, para lo cual el sitio de reunión será en la sala de juntas de la 
Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen 
las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento 
o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
 
Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecución de la obra serán asumidos por cada Licitante 
que asista. 
 
Al final de la visita al sitio de ejecución de los trabajos, la Secretaría preparará una minuta para 
hacer constar el nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la 
misma, así como el nombre de los servidores públicos que formaron parte de dicho evento. La 
minuta que se levante con motivo de dicha visita deberá ser firmada por los servidores públicos 

EVENTO FECHA 
Publicación de convocatoria. 21-03-2020 

Fecha límite para inscripción 05/05/2020          14:00 horas.   

Visita al sitio de la obra 06/04/2020          12:30 horas. 

Junta de aclaraciones 14/04/2020          09:00 horas. 

Presentación y apertura de proposiciones 11/05/2020          10:00 horas. 

Pronunciamiento de fallo 18/05/2020          13:00 horas. 

Plazo de ejecución 1,591 días naturales. 

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 25/05/2020 Término: 01/10/2024 
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de la Secretaría que asista a la misma, así como por cada uno de los representantes de los 
Licitantes que se encuentren presentes. La Secretaría entregará una copia simple de la minuta a 
los Licitantes que asistieron a la visita. 
 
Aquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el párrafo que antecede 
podrán solicitar a la Secretaría a través de la Dirección General de Licitación y Contratación, una 
copia simple de la minuta en comento. 
 
La visita física a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes, 
por lo que su inasistencia a la misma no será motivo de descalificación. No obstante, lo anterior, 
se recomienda la asistencia de los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras 
de infraestructura y de las obras inducidas que deberán de realizar. 
 
La Secretaría podrá emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo máximo de 5 (cinco) días 
hábiles, un oficio mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para 
realizar visitas posteriores y realizar los estudios, pruebas o análisis necesarios, a fin de que los 
Licitantes puedan obtener la información que consideren pertinente para la elaboración de sus 
Proposiciones. 
 
Los Licitantes deberán presentar una solicitud a la Convocante describiendo la naturaleza de las 
visitas y los estudios, pruebas o análisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los días en 
que los ejecutaría. 
 
Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o análisis que se realicen será 
asumido por los Licitantes y será de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberán dejar el 
sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de dichas visitas en un plazo máximo 
de 6 horas posteriores a su visita, en caso contrario, será de aplicación la responsabilidad por 
daños a las vías de comunicación en términos del artículo 44 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 
 
3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
Conforme los artículos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y en los artículos 82 y 84 de su Reglamento, se llevará a cabo una primera Junta de 
Aclaraciones, en el día y horario establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitación, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la Secretaría y será asistido por personal 
de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería y de la Dirección General de Infraestructura 
Carretera, con el fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria y en las Bases de Licitación.  
 
Al concluir el acto, se levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesaos y las respuestas de la Secretaría. En caso de requerirse, la Secretaría podrá 
convocar a celebrar juntas ulteriores, mismas que deberán realizarse cuando menos 10 días hábiles 
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previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. En la última acta se indicará 
expresamente la circunstancia de que ya no se convocará a diversa Junta de Aclaraciones. 
 
Con el objeto de facilitar el desarrollo de la sesión, sólo tendrán voz hasta tres personas por cada 
Licitante, los cuales deberán entregar copia de su identificación y documento que avale ser 
representantes de la empresa licitante. 
 
Para una mejor conducción de la sesión de aclaraciones de la Convocatoria y de las Bases de 
Licitación y a efecto de que la Secretaría esté en posibilidad de dar respuesta a las preguntas y 
solicitudes de aclaraciones realizadas con relación al contenido de la Convocatoria y de las Bases de 
Licitación, los Licitantes podrán presentar sus cuestionamientos con 24 horas de anticipación a la 
fecha y hora señalada para la sesión, en forma impresa, en papel membretado, firmados por el 
representante legal, y en medio electrónico de preferencia en Word versión 2.0 o superior en la 
oficina de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, 
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 
a 14:00  horas, o bien durante el desarrollo de la sesión de aclaraciones. Para este procedimiento 
no se recibirán solicitudes de aclaración a través de medios electrónicos. 
 
Las solicitudes de aclaración que se entreguen personalmente en la Junta de Aclaraciones se harán 
por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicación oralmente.  
 
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes y las que se presenten 
con antelación al desarrollo de la sesión, deberán plantearse de manera concisa y estar 
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública. 
 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la 
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten 
en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.  
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, 
después del plazo previsto para su envío no serán contestadas por la Secretaría por resultar 
extemporáneas y se tendrán por no presentadas. 
 
La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los 
acuerdos tomados en la misma por la Secretaría y los Licitantes que asistan, se deberán tomar en 
cuenta para la elaboración de sus propuestas y formarán parte integrante de las mismas, se 
entregará copia del acta a cada uno de los participantes que hayan asistido a dicha junta. 
 
La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones será bajo su estricta 
responsabilidad. Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podrán pasar a las oficinas 
de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 a 14:00 
horas por una copia simple del acta correspondiente. 
 
Para este procedimiento no se recibirán solicitudes de aclaración a través de medios electrónicos. 
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3.7.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día y horario 
establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitación, en la explanada interior norte de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni 
observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los 
asistentes y se nombrará lista de participantes acreditándose la recepción de propuestas. 
 
Acto seguido se procederá a registrar a los asistentes y se pasará lista a los mismos, verificando que 
las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este 
designe mediante una carta poder simple, acompañada por copias simples de identificación oficial 
del otorgante y del apoderado, de conformidad con el artículo 90 párrafo cuarto del Reglamento la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de que quien presente la 
proposición no sea el representante legal y no presente la carta poder la propuesta se tendrá por 
no presentada, una vez realizado lo anterior se procede a verificar en forma simultánea si existen 
proposiciones entregadas a través del SECG, en caso de que así se hubiera solicitado en la 
convocatoria y bases de licitación. 

 
De conformidad con el artículo 87 fracción II inciso c del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociación en participación los interesados designarán 
un representante en común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades 
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública y los 
derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder presentar proposición de forma 
conjunta, el representante en común deberá presentar dicho poder notariado en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones o bien éste podrá designar un representante quien deberá 
presentar el poder notariado del representante en común y carta poder simple, acompañada por 
copias simples de identificación oficial del otorgante y del apoderado, en caso de incumplimiento a 
lo anterior, la propuesta se tendrá por no presentada.  
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá primero con la apertura de los 
sobres que contengan la propuesta técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la 
documentación presentada por cada licitante, si se detecta la omisión de algún requisito solicitado 
en la convocatoria y bases de licitación, se hará de conocimiento en ese momento al afectado si 
estuviera presente, el cual podrá constatar la observación, motivo por lo cual se desechará la 
propuesta. 
 
Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuya 
propuesta técnica haya calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la información, 
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documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, asimismo se desecharán las 
propuestas que hayan omitido algún requisito solicitado. 
 
El servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición recibida.  
 
De entre los licitantes que hayan asistido éstos elegirán por lo menos a uno que, en forma conjunta 
con el servidor público designado para presidir el evento, rubricarán los documentos E4 
“Presupuesto total de los trabajos”, E5 “Carta Compromiso” y el Anexo 8 “Modelo Financiero” de 
las proposiciones. 
 
Concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará un acta, en la que se 
hará constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas así como la relación de las 
propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y 
cargo de las personas que asistieron al evento debiendo firmar cuando menos, el servidor público 
que la hubiere desahogado, el representante de los licitantes interesados y el testigo social, en su 
caso, indicando  el lugar, fecha y hora que se dará a conocer el fallo de la licitación, la cual quedará 
comprendida dentro de los diez días hábiles siguientes. 
 
La falta de firma en el acta de algún licitante o servidor público no invalida su contenido y efectos. 
 
El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.  
 
3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO. 
 
El fallo de esta licitación se dará a conocer en el día y horario establecidos en el punto 3.7 de estas 
bases de licitación, en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 
con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 

4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS 

 
4.1 FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los participantes deberán aceptar lo siguiente: 

  
a) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la 

determinación del costo de cada partida de actividades de obra, como podrían ser la ubicación 
donde se realizará la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatológicas 
y laborales correspondientes a la época del año en la que se realizará la obra, de acuerdo al 
programa de ejecución respectivo. Lo anterior, independientemente de lo incluido para el 
análisis de cada partida que integran las de actividades de obra de los costos directos, como 
son: precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y equipo, desperdicios, 
acarreos, etc., indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 
 

b) La aceptación de que dará preferencia la contratación de mano de obra local. 
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c) La aceptación de los costos presentados en el presupuesto total de los trabajos de la propuesta 
económica, será a satisfacción de la Secretaría. 

 
d) Haber tomado en cuenta que, por tratarse de un contrato a precio alzado, el importe de la 

remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente 
terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
 

e) La aceptación de que el contrato a precio alzado que se deriva de la presente licitación no podrá 
ser modificado en monto o en plazo. 

 
f) La aceptación de que no se otorgará anticipo y que los pagos que se le hagan serán conforme 

a lo establecido en el anexo 6 MECANISMO DE PAGOS y anexo 7 PROCEDIMIENTO DE 
ESTIMACIÓN Y PAGOS. 
 

g) Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de la obra, 
propiciada por causas imputables al contratista, como pudieran ser la desatención a la obra, 
desorganización o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria o 
equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en los costos y se aplicarán 
las penas convencionales establecidas en el contrato. 
 

Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepción del Anexo 8 MODELO 
FINANCIERO y el PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, podrán ser elaborados y presentados en 
formatos generados por el uso de software de su preferencia, siempre y cuando estos contengan la 
información y datos solicitados en la convocatoria y bases de esta licitación. 
 
Todos los documentos necesariamente deberán ser firmados en forma autógrafa por el 
representante legal de la empresa y en su caso el representante común cuando se presente la 
propuesta en asociación en participación, en todas sus hojas. 

 
La Secretaría se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al 
representante legal de la empresa y en su caso el representante común cuando se presente la 
propuesta en asociación en participación.  
 
4.2 DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN 
 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes bases, los documentos y anexos con los 
cuales se integrará la propuesta técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el 
primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Económicos, integrados como se 
señala a continuación: 
 
Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1 
y 6.2 de las presentes bases de licitación, dentro de los sobres cerrados y sellados en forma 
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el número de la licitación y la identificación de 
Propuesta Técnica o Propuesta Económica. 
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Se entregarán la Propuesta Técnica y Económica completas en original. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en todos sus documentos en forma autógrafa 
por la persona facultada para ello, según lo dispuesto en el artículo 85 en su tercer párrafo del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Las empresas, personas físicas o morales que participan como asociación, presentarán las 
propuestas en papel membretado de la empresa designada como representante común, firmado 
en todas sus hojas y anexos que la integran por el representante común designado, debiendo 
señalar en los documentos técnicos y económicos de su propuesta, así como en los sobres que los 
contienen que la proposición se presenta en forma conjunta, el contrato de asociación en 
participación, podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dichos sobres. 
 
5 SUBCONTRATACIÓN 
 
Los Licitantes podrán subcontratar con autorización previa del titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública.  

6 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁN 
CUMPLIR LAS PROPUESTAS 

 

Participarán en la Licitación con el carácter de Licitantes las personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los 
alcances de la convocatoria y bases de licitación, así como la acreditación vigente en el RUPC. 

 

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitación, deberán contener todos los 
documentos que a continuación se detallan y serán identificados con los mismos títulos y ordenados 
en la misma secuencia en los apartados 6.1 y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan, 
en la inteligencia de que se rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones. 
 

6.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes 
documentos: 

 

Documento T1-. Copia de la constancia de inscripción a la Licitación Pública Estatal emitida por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y 
Contratación. 

 
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las 
bases de esta licitación, los anexos técnicos y económicos. Así como, estar conforme de ajustarse a 
las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitación, las modificaciones 
que, en su caso, se hayan efectuado. 
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Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el Modelo 
del Contrato, el cual deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo. (En 
papel membretado del licitante). 
 
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones 
particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración 
de la propuesta, así como las normas de calidad de los materiales. (en papel membretado del 
licitante). 
 
Documento T5.- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, 
alcances y todas las particularidades de los anexos y apéndices (Anexo 1 Perfil Informativo de 
Referencia, Anexo 2 Valoración de la condición del tramo carretero, Anexo 3 Especificaciones 
Técnicas, Anexo 4 Alcance de los Trabajos, Anexo 5 Calificación del estado físico del camino , Anexo 
6 Mecanismo de Pagos, Anexo 7 Procedimiento de Estimación y Pagos, Anexo 8 Modelo Financiero, 
Anexo 9 Seguros, Anexo 10 Procedimiento de Entrega de Tramo Carretero, Anexo 11 Acta de 
Cumplimiento); que forman parte de estas bases de licitación, deberán presentarse los anexos 
impresos y firmados de conocimiento.  
 
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales 
así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, 
a  los términos de la convocatoria y bases de esta licitación pública, haber visitado y examinado con 
detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever 
las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podrá 
invocar su desconocimiento; (en papel membretado del licitante). 
 
Documento T7.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de 
los trabajos que pretendan subcontratar. Para lo cual se deberá incluir la información necesaria que 
acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. 
 
Documento T8.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y 
aceptación de los acuerdos ahí tomados o manifestación escrita de conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos 
que se tomaron y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta; (en papel 
membretado del licitante). 
 
Documento T9.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberán de integrar y 
considerar en la elaboración de la propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no 
surgen circulares aclaratorias, deberá presentar un escrito donde así lo manifieste. (en papel 
membretado del licitante). 
 
Documento T10.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio 
del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con 
la capacidad y experiencia en obras similares a esta licitación pública, especificando quien será el 
responsable de obra. (en papel membretado del licitante). 
 
En este documento se deberá indicar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la 
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obra con el propósito de poder evaluarlo, quien deberá tener un grado mínimo de licenciatura afín 
a la ejecución de los trabajos y contar con un mínimo de 3 años de experiencia en trabajos de 
magnitud similar en materia de conservación y rehabilitación de infraestructura carretera. 
 
Documento T11.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no 
participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos, (en papel 
membretado del licitante). 
 
Documento T12.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas, señalando 
los nombres de las contratantes, descripción de las obras, importes totales contratados, importes 
ejercidos, importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en el supuesto de que el 
licitante no haya formalizado contratos con dependencias públicas y privadas, lo manifestará por 
escrito a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, bajo protesta de decir verdad. (en papel 
membretado del licitante). 
 
Documento T13.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, la cual 
deberá contener la descripción clara de la planeación y estrategia integral del licitante en donde se 
establezcan los objetivos generales y particulares a fin de que en cada tramo carretero o paquete 
carretero estatal  se conozca el plan de trabajo tomando en cuenta siempre la operatividad más 
adecuada para la vía de comunicación a intervenir, indicando los frentes de trabajo a formar, su 
programa de ejecución  con duración de cada  una de las acciones por ejecutar. 
 
El Licitante describirá con precisión la forma en que se trabajará en todo el paquete carretero 
estatal, incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, 
tecnología tanto en maquinaria como en materiales por aplicar, así como la temporalidad; asimismo 
el alcance global de la intervención del paquete carretero estatal  divido en segmentos y el 
seguimiento al plan de trabajo a través de una metodología enfocada a Dirección de Proyectos 
(Project Management). 
 
Será indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no 
interrumpir el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento. 
 
Se describirá a detalle el tipo de señalamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales 
deberá ser acorde a lo descrito en el apéndice señalética de carreteras proporcionado por la 
Secretaría y a la Normatividad Vigente. 
 
Este documento tendrá que presentar el programa de obra priorizado por segmentos considerando 
el plan de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de 
comunicación a diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red. 

 
Esta planeación integral para la ejecución de los trabajos deberá ser congruente con el resto de su 
propuesta (en papel membretado del licitante.). 
 
Documento T14.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme al presupuesto total de 
los trabajos, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, 
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utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 
 
A  Programa general de ejecución de los trabajos de reconstrucción, rehabilitación y conservación 
periódica. 
B  Programa general de ejecución de los trabajos de conservación rutinaria. 
 
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de 
obra dividido en categorías, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación pública, 
debiendo considerar los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
A  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra en la etapa 
de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica. 
B  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra en la etapa 
de conservación rutinaria. 
 
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria 
y equipo de construcción, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, 
conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta 
convocatoria y bases de esta licitación pública, debiendo considerar los frentes necesarios para la 
ejecución de los trabajos. 
 
A  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de 
construcción en la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica. 
B  Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de 
construcción en la etapa de conservación rutinaria. 
 
Documento T17.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo 
de instalación permanente, expresado en unidades convencionales y volúmenes necesarios, 
conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación pública. 
 
A  Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación 
permanente en la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica. 
B  Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación 
permanente en la etapa de conservación rutinaria. 
 
Documento T18.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 
presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a 
compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que 
resultare ganador. 
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Documento T19.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 
 
A Materiales y equipo de instalación permanente; 
 
B Mano de obra; y 
 
C Maquinaria y equipo de construcción. 
 
Documento T20.- Estudios complementarios que haya realizado el licitante como parte de su 
proceso de análisis técnico, describiendo los hallazgos y las alternativas de solución, la cual deberá 
ser congruente con el resto de la proposición. En caso de no haber realizado algún estudio 
complementario, el licitante deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad.  
 
Documento T21.- Acreditación del historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con 
dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado, mediante copias simples de cualquiera 
de la siguiente documentación: cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, acta de 
recepción física de los trabajos, acta de finiquito, o el acta de extinción de derechos y obligaciones, 
que acreditarán la experiencia y capacidad técnica en obras con las características, complejidad y 
magnitud específicas y en condiciones similares a las está licitación, en el supuesto de que el licitante 
no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la 
convocante, bajo protesta de decir verdad. 
 
Documento T22.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano 
de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características, las 
unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integración de las tarjetas 
de conceptos de trabajo. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de básicos que consideró para la 
elaboración de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestará en este documento las 
cantidades y rendimientos sin señalar importes de los mismos. 
 
Documento T23.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e 
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, 
especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta 
ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar 
el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos.  
 
Documento T24.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el 
licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos 
y demás requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la 
junta de aclaraciones para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante tanto en 
oficinas centrales, así como en las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá 
proponer en el catálogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de 
los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde 
demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. 
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Documento T25.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y 
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo anterior para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación y 
Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma 
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. (en papel membretado del licitante.) 
 
En caso de presentar la propuesta en asociación en participación deberán anexar cada una de las 
personas físicas y morales que integran la asociación la Opinión del Cumplimiento de las 
Obligaciones Fiscales, con las especificaciones del párrafo anterior. 
 
Si la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, previo a la formalización del contrato, recibe del 
SAT el “Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se emita una 
opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó 
adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función 
Pública  la documentación de los hechos  presumiblemente constitutivos de infracción por la falta 
de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
 
No podrán celebrarse contratos de Obra Pública con la personas jurídicas o físicas con créditos 
fiscales firmes o determinados firmes o no, que se encuentren en los supuestos enunciados en el 
artículo 32-D Fracción I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación. 
 

6.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) 

 

Para la presentación de la propuesta económica deberán considerarse todos los factores para la 
ejecución de la obra y su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa: 

 

• Monto Total de la Inversión de la Obra a Precio alzado: El costo de las obras, permisos, 
seguros y fianzas, cuotas obrero patronales, señaladas por el licitante en su Propuesta, y 
derechos de inspección, control y vigilancia de la Contraloría del Estado, sin el Impuesto el 
valor agregado. 

 

• Costo total de Obra Pública Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de 
Inversión en la obra a precio alzado más los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos de 
estructuración, accesorios y todo aquel costo que el licitante incurra para la Obra Pública 
Multianual. 

 

Con el fin de generar una evaluación equitativa de todos los factores económicos que componen a 
este proyecto de obra pública multianual, se deberá llenar el Anexo 8 MODELO FINANCIERO, que 
genera el pago total de la propuesta. 

 

Documento E1.- Situación Financiera del Licitante. 
 
El Licitante deberá presentar: 
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Estados financieros básicos, así como flujo de efectivo, dictaminados por contador público 
independiente (con nombre y el número de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018, así como los estados financieros básicos internos, flujo de efectivo y notas 
analíticas al cierre del ejercicio 2019, elaborado por contador público (con nombre y el número de 
la cédula profesional), con identificación oficial y cédula profesional en copias certificadas. 
 
Se deberá incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en 
las notas analíticas de 2019: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS 
CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN 
REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE 
SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, 
ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER 
DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS". 
 
En caso de que el Licitante, o alguno de los miembros de la asociación en participación no tengan 
obligación de dictaminar sus estados financieros deberán presentar debidamente suscritos los 
estados financieros internos, flujo de efectivo y notas analíticas de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 
elaborados por contador público (con nombre y el número de cédula profesional) debiendo 
presentar identificación oficial y cédula profesional en copias certificadas. Asimismo, se deberá 
incluir la siguiente leyenda a los estados financieros, flujo de efectivo y notas analíticas antes 
citados: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE 
ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA 
SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS 
LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO 
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO 
SOBRE LAS MISMAS". 
 
Se deberá anexar en todos los casos descritos en los párrafos precedentes, copia de la cédula 
profesional del contador público. En el caso del contador público independiente copia de su cédula 
profesional    y    copia    de la certificación     vigente    según corresponda al momento de emitir los 
estados financieros dictaminados. 
 
Declaración Fiscal en copia certificada: 
 
Declaración anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los años, 2017, 
2018 y 2019. 
 
Antecedentes Bancarios y comerciales, así como la lista de bancos y/o proveedores que le han 
otorgado créditos bancarios o comerciales para financiamiento de proyectos similares en cuanto a 
tamaño y riesgo de la presente licitación, del Licitante o de cada miembro de la asociación en 
participación. En caso de que el Licitante o aquellos miembros de la asociación en participación que 
no se les hayan otorgado créditos bancarios o comerciales para el financiamiento de proyectos 
similares a la presente licitación deberán manifestarlo por escrito en formato libre. 
 
Documento E2.- Índices Financieros. 
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El Licitante deberá acreditar los siguientes índices financieros, correspondientes a los tres ejercicios 
precedentes: 2017, 2018 y 2019, para demostrar su capacidad de recursos económicos: 
 
(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los 
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal 
del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del monto de 
los trabajos de la Etapa de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica de su propuesta. 
 
(ii) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). 
Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 
 
“Índice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el 
resultado de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los 
créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 
 
(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento 
(Apalancamiento). Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando 
el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o 
menor a [0.75] unidades. 
 
(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se 
tendrá como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido 
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, 
tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de 
bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al 
Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de Impuestos.  
 
Lo anterior, donde se entenderá por:  
 

i. “Flujo de Operación” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y 
los gastos de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas 
virtuales y, 

ii.  “Provisión de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
causado y 

 
En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión 
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los 
miembros para calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores. 
 
Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento: 
El licitante debe presentar, para la parte de capital de riesgo, carta compromiso de disponibilidad y 
uso del capital necesario para realizar los trabajos de la obra pública multianual, señalando la tasa 
de interés anual para dicha aportación, esta tasa será la que utilizará para el cálculo en el modelo 
financiero (para la parte de capital de riesgo).  
O bien, en el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional: 
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 Carta Compromiso de Financiamiento, que es un documento de la institución financiera  o 
intermediario bursátil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen legalmente en 
México, en la que establezca su intención de participar en el financiamiento del paquete carretero 
estatal y se indique el porcentaje del financiamiento sobre el monto total de la Etapa de 
Reconstrucción, Rehabilitación y conservación periódica (no podrá ser menor al porcentaje 
expresado en el Anexo 8  Modelo Financiero) y las condiciones de dicho financiamiento (este 
documento deberá ser expedido por el área de crédito correspondiente en la institución financiera, 
no se admitirán cartas emitidas por sucursales bancarias).   
 
Este documento será verificable por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría 
de la Hacienda Pública.  
 
Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual deberá dividirse en actividades de obra, 
indicando con número y letra sus importes, así como el monto total de la proposición. Este 
documento no deberá presentar tachaduras, corrector líquido o etiquetas. En caso de existir 
diferencia entre el costo anotado con letra y el anotado con número, prevalecerá el anotado con 
letra. Este documento deberá ser presentado en el formato proporcionado por la Secretaría 
conforme a las etapas determinadas por la convocante, de la siguiente manera: 
 
A  Presupuesto total de los trabajos de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica. 
B  Presupuesto total de los trabajos de conservación rutinaria. 
 
Documento E5.- Carta compromiso de la proposición, en papel membretado del licitante, debiendo 
indicar con número y letra el importe total de la propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado e indicando por separado el costo total de financiamiento. 
 
Documento E6.- Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al presupuesto total de 
obra, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por 
la convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia 
con los programas de erogaciones. 
 
A  Programa de ejecución general de los trabajos de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y 
conservación periódica. 
B  Programa de ejecución general de los trabajos de la etapa de conservación rutinaria. 
 
Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las 
actividades y, en su caso, subactividades de la obra, así como la cuantificación del suministro o 
utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:  
 
A  Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de reconstrucción, 
rehabilitación y conservación periódica. 
 

1) De la mano de obra. 
2) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos. 
3) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. 
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4) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

 
 
 
B  Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la etapa de conservación rutinaria. 
 

1) De la mano de obra. 
2) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, expresados en 

unidades convencionales y volúmenes requeridos. 
3) De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. 
4) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, administración y ejecución de los trabajos. 

 
Documento E9.- La ruta crítica de actividades, calendarizada e indicando la duración de cada 
actividad a ejecutar. 
 
Documento E10.- Anexo 8 MODELO FINANCIERO, el cual deberá ser debidamente requisitado en el 
archivo proporcionado por la Secretaría, en el cual el FORMATO 7: PROGRAMA DE EROGACIONES 
ETAPA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA deberá ser impreso en formato que permita su legibilidad 
(tamaño sugerido 90x60cm). 
 
Documento E11.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plástico rígido para protección 
de la información solicitada) debidamente firmado y rotulado con los siguientes datos mínimos: 
número de licitación y nombre del licitante. El cual contendrá la documentación, técnica y 
económica de manera separada, es decir, un archivo por cada documento o anexo (T1, T2, etc.) en 
archivos con extensión .pdf y en Excel, según corresponda de acuerdo a lo siguiente: 
 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 

T13-DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE pdf 

T14-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS pdf 

T20-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL LICITANTE pdf 

T22-TARJETAS DE BÁSICOS pdf 

T23-TARJETAS DE CONCEPTOS DE TRABAJO pdf 

T24-CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf 

DOCUMENTOS ECONÓMICOS 

E1-SITUACIÓN FINANCIERA DEL LICITANTE pdf 

E2-INDICES FINANCIEROS pdf 

E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel 

E6-PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS pdf 

E10-ANEXO 8 MODELO FINANCIERO Excel 

Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado 
por los materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria 
y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, el licitante se apegará a las normas 
de calidad y especificaciones técnicas establecidas en estas bases de licitación. El listado de insumos 
mencionado deberá contener la cantidad y costo directo de cada insumo. 
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6.3 EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. 
 

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

a) La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con fundamento en el Artículo 70 numeral 5 
y 6 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechará en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de 
los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitación.  
 

b) Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente 
identificados con los datos del licitante y del procedimiento de licitación o no se encuentran 
cerrados o bien, si presenta su propuesta técnica y económica en un solo sobre.  
 

c) Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta, solicitados en esta 
convocatoria y bases de licitación, no esté firmado debidamente por el licitante. 
 

d) Cuando el documento E4 Presupuesto Total de los Trabajos presente tachaduras o 
enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma 
o contenido al que originalmente se entregó. 

 
e) Cuando se presenten documentos escritos a lápiz. 
 

f) Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por la Secretaría 
en esta convocatoria y bases de licitación. 

 
6.3.2 EVALUACIÓN BINARIA: 
 
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para la evaluación de la propuesta técnica de la 
licitación pública, lo hará de forma binaria, la cual consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple" 
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitación, lo anterior con fundamento 
en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el 
artículo 92 de su reglamento. 

  
Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose las restantes. 
  
Las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omisión de requisitos solicitados dentro 
de la convocatoria y bases de licitación, se señalarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Que algún documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en 
la convocatoria y bases de licitación; 
 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, no cumplan con 
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la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; 
 
III. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratación; 
 
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los 
trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 
 
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, 
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecución considerado, así como con 
el resto de su proposición; 

 
VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos celebrados 
por el licitante con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública u otros organismos y 
dependencias. 
 
VII. Que la documentación que integra las proposiciones se encuentre en los supuestos que se 
señalan en el numeral 6.3.1 de esta convocatoria y bases de licitación. 

 
VIII. Además de lo anterior, se verificará y será causal de desechamiento lo siguiente: 
 
A. DE LOS PROGRAMAS: 

 
I. Que el programa de ejecución de los trabajos no corresponda al plazo establecido por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública. 
 
II. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización no sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
 
III. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 
de construcción no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante 
y en el procedimiento constructivo a realizar; 
 
IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que 
se requiera de equipo de instalación permanente, y 
 
V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los 
programas; 

 
B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO: 

 
I. Que la maquinaria y el equipo de construcción no sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación, y que los datos no coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante; 
 
II. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción propuestas por el 
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licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por 
el licitante o con las restricciones técnicas, cuando la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
fije un procedimiento, y 
 
III. Que en la maquinaria y equipos de construcción, los rendimientos de éstos sean no considerados 
como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de 
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, así como las características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos; 

 
C. DE LOS MATERIALES: 

 
I. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la 
ejecución del mismo y no considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo 
con la vida útil del material de que se trate, y 
 
II. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcciones establecidas en las bases de licitación. 

 
D. DE LA MANO DE OBRA: 

 
I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos; 
 
II. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en 
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, 
y 
 
III. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos. 

 
E. TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO: 

 
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, 
las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos 
requeridos en el catálogo de conceptos.  
 
II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología 
o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de 
utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las 
cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona 
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donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.  

 
F. TARJETA DE BÁSICOS  

 
I. Que la integración de la tarjeta de básicos no se hayan considerado los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, 
las unidades y las cantidades necesarias. 

 
G. DE LA INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS: 

 
I. Que la integración del catálogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos, 
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás requerimientos necesarios, 
solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para la correcta administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los 
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, así 
como los demás requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitación. 
 
II. Que la información que presente el licitante dentro del catálogo de conceptos de indirectos no 
sea congruente con el resto de su proposición. 
 
III. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construcción para la integración 
del catálogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la 
obra motivo del proceso de contratación que se trate. 
Una vez concluida la evaluación de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos 
los requisitos solicitados en las bases, pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose 
las restantes, lo anterior con fundamento en el Artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.   
  
Una vez concluida la evaluación de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos 
los requisitos solicitados en las bases, pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose 
las restantes, lo anterior con fundamento en el Artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
6.3.3 EVALUACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS: 
 
Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requiere y se verificará que los licitantes 
cumplan con lo siguiente: 
 
I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los 

trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio 
fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del 
financiamiento de los trabajos a realizar. 
 

II. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). Se 



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precio alzado número: SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2020  

63 

tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 
 

III. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento 
(Apalancamiento). Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante 
cuando el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea 
igual o menor a [0.75] unidades. 
 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se 
tendrá como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido 
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortización más los intereses 
correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o 
provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de 
Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de Impuestos. 
 

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión 
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los 
miembros para calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores. 
 
V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) 

coincida y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 
 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe 
presentado en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su 
estructura o formato con respecto al que entregó la Secretaría. 
 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de 
la I a la VI será motivo de desechamiento. 
 
6.3.4 EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA: 
 
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procederá a realizar la evaluación de las 
propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por 
haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que 
incumplan cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico 

antes invocado y los requeridos en las bases de licitación pública. 

 
Una vez realizada la verificación anterior, aquellas proposiciones económicas que satisfagan lo 
requerido, se evaluarán con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes 
etapas: 
 
I. Eliminación por Rango de Aceptación;  
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II. Determinación de precios de mercado; 
III. Determinación de insuficiencias;  
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor 

precio. 
 
Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes deberán integrar su 
propuesta económica con los siguientes rubros: 
 
I. Importe por costo directo (de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica; 

y la etapa de Conservación Rutinaria); 
 
II. Importe por costos indirectos y seguro de obra (de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y 

conservación periódica; y la etapa de Conservación Rutinaria); 
 
III. Importe por costos financieros (de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación 

periódica); 
 
IV. Importe por supervisión (de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica; 

y la etapa de Conservación Rutinaria); 
 
V. Importe por utilidad propuesta (de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación 

periódica; y la etapa de Conservación Rutinaria); y 
 
VI. Presupuesto total. 

 
Los rubros señalados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 Modelo 
Financiero. 
 
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I 
a la V, más los cargos obligatorios establecidos en la misma. 
 
Se iniciará la etapa de Eliminación por Rango de Aceptación, para la cual se determina un porcentaje 
de 15% como rango de aceptación para esta licitación, posteriormente se calculará el importe 
promedio de las mismas, mediante la cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública no tomará 
en cuenta los presupuestos con el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dará como 
resultado el importe total promedio. 

 
Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango 
de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el 
monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que 
rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, 
quedarán fuera del rango de aceptación y por tanto serán descalificados del procedimiento.   
 
Acto continuo se iniciará la etapa de determinación de precios de mercado la cual se efectuará de 
la siguiente manera: 
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I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente 
aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes 
que propone para cada uno de los rubros a los que se señalan en los párrafos anteriores; 

 
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procede a calcular el costo de 

mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para 
Importe por costo directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

 
III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada 

uno de los Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, 
un valor de insuficiencia parcial;  

 
IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el 

importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el 
resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le 
corresponde al rubro de Importe por costo directo y se registra en la tabla en números 
absolutos; 

 
V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 

señalados en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de 
insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

 
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro Importe por costo 

directo, se procede de la misma manera con los rubros el Importe por costos indirectos y 
seguro de obra, Importe por costos financieros e Importe por supervisión. 

 
VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se 

obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 
 
VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la 

sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe 
por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado 
el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara 
solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y 

 
Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retirarán del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes y será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor. 
 
Se considerará empate entre dos o más proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea 
inferior al 5%.  
 
En caso de empate, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente de menor 
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante. 
 
El incumplimiento a cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases será 

causa de desechamiento de la proposición. 
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Proposiciones desechadas se devolverán a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad 
en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión de la 
inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública puede proceder a su devolución o destrucción. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

7 ADJUDICACIÓN: 

 
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública una vez realizada la evaluación de la proposición, 
adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte más conveniente al interés público. 
 
Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición de menor precio.  
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
En caso de que la Secretaría advierta que el contratista está impedido por una de las causas 
señaladas en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien 
en el artículo 88 de su Reglamento, la Secretaría se abstendrá de formalizar el contrato 
correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaría podrá optar por cancelar el 
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento 
respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa 
justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero. 
 
No se adjudicará el contrato y por lo tanto se declarará desierta la licitación cuando las 
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitación, 
rebasen el techo presupuestal con fundamento en el artículo 83 numeral 1 fracción III de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con el artículo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el artículo 99 fracción I de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato 
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitación 
pública o bien en el propio fallo, la Secretaría procederá a cancelar la adjudicación, y procederá a 
otorgarle el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de 
conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte 
la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo 
financiero.  
 

7.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 
 

La notificación del fallo obligará a la Secretaría y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar 
el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la 
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licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los diez días siguientes al de la citada 
notificación, lo anterior de conformidad con el artículo 97 numeral 1 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
La persona física o moral que resulte adjudicada, deberá entregar a la Dirección de Contratación de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., de manera impresa la 
Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT, 
la cual deberá estar vigente a la fecha de la firma del contrato.  
 
Al Licitante a quien se le adjudique la obra deberá entregar dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la entrega de la orden de trabajo, a la Dirección de Contratación de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, 4to. Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, la garantía de cumplimiento, la cual será del 
10% del precio de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, las cuales deberán otorgarse 
en favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o bien de la Secretaría de la Hacienda 
Pública.  
 
No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el párrafo anterior cuando las garantías no 
cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en las 
presentes bases y convocatoria a licitación pública estatal. 
 
Previo a la formalización del contrato, si la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales se 
presenta en sentido negativo de la persona física o moral que resultó adjudicada, la Secretaría se 
abstendrá de formalizar el contrato y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la 
documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de 
formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
 
Al licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada será 
sancionado en los términos del artículo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y conforme al artículo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
Al licitante a quien se le adjudique el contrato deberá contratar seguros para el personal a su cargo 
para la ejecución de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por 
daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalación permanente. Atendiendo 
a lo solicitado en el Anexo 9 SEGUROS de las presentes bases de licitación y de conformidad con el 
artículo 99 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren 
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

8 GARANTIAS: 

 

Los contratistas que celebren contratos con la Secretaría garantizarán el cumplimiento de los 
contratos y los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios 



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precio alzado número: SIOP-E-ICAR-OB-LP-053-2020  

68 

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 98 numeral 1 fracciones II y III, y en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, con fundamento en el artículo 98 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 112 de su Reglamento, las 
garantías se constituirán a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública y deberán ser presentadas 
por los contratistas directamente en las oficinas de la Dirección de Contratación ubicadas en el 
cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación 
Alcalde número 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 

 

8.1 EN LA LICITACIÓN 
 
Por la magnitud y naturaleza de los trabajos objeto de esta licitación, el licitante deberá presentar 
junto con su propuesta una garantía de seriedad consistente en fianza a favor de la Secretaría de la 
Hacienda Pública, por el 10% del valor de su propuesta económica, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
8.2 CONTRATACIÓN  
 
Previo a la firma del contrato, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrega de la orden 

de trabajo, el Contratista deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato consistente 
en una fianza por el 10% del valor del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de 
conformidad con el artículo 98 numeral 1 fracción II y numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y el artículo 114 de su Reglamento. No se tendrá por cumplida la 
obligación a que se refiere el numeral 2 del artículo 98 de la Ley, cuando las garantías no cumplan 
con los requisitos solicitados por la Secretaría. 
 
La garantía de cumplimiento deberá de mantener su vigencia hasta la devolución del tramo 
carretero, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
En la suscripción de la fianza señalada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la 
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida, con fundamento en el artículo 120 fracción III del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 119 fracción III, para cancelar la fianza será requisito 
contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en 
caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente  
 
8.3 DEVOLUCIÓN DE TRAMO 
 
Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, una vez concluidos los trabajos, y al realizar la devolución del paquete carretero estatal, 
el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en el mismo, de los vicios 
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ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en 
el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el 
contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los trabajos, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a 
favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad 
atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se 
refiere el párrafo anterior, la Secretaría deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso 
de que la garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y 
notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término 
sin que se hayan realizado, la Secretaría procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación 
requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el contratista deberá solicitar por escrito la 
liberación de la garantía, debiendo la Secretaría previo a su liberación realizar verificación de la obra, 
y en caso de no existir vicios ocultos procederá con lo solicitado. 
 
9. SEGUROS 
 
Entre tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaría o el ente público, total o parcialmente en 
los términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los 
riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecución 
correrán por cuenta del contratista. 
 
El contratista deberá contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecución de la obra, en 
los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por daños a terceros, a la obra y por 
robo de materiales y equipo de instalación permanente. 
 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el contratista deberá 
entregar copia simple de la póliza de seguro. 
 
Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el ANEXO 9 SEGUROS. 
 

10.  MECANISMO DE PAGO 

 

Para el cálculo del pago mensual del contrato se considerarán dos Conceptos: 
 
1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de reconstrucción, 
rehabilitación y conservación periódica. 
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2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de Conservación Rutinaria. 
 
El ANEXO 6 MECANISMO DE PAGOS, detalla las consideraciones que se deberán contemplar para 
determinar el pago por los trabajos objetos de la licitación. 
 
Se describen tanto para la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica como 
para la de Conservación Rutinaria: 

 
i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el ANEXO 8 

MODELO FINANCIERO. 
 

ii. Las Deducciones por no cumplir la puntuación mínima del ISA (Índice de Servicio del Camino). 
 

iii. Los Periodos de Pago. 
 

iv. El Cálculo del Pago Mensual Total. 
 

10.1 PERIODOS DE PAGO. 
 

Los periodos de pago se detallan en el siguiente diagrama: 
 

 
 

El periodo de pago de la etapa de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Periódica, será de 
forma mensual ininterrumpida a partir del mes de abril del 2021 y hasta el mes de septiembre de 
2024, de acuerdo a la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 
“Procedimiento de estimación y pagos”. No obstante, la Secretaría realizará un pago único en el 
ejercicio 2020, en el mes de agosto por un total de $38’836,000.00 (treinta y ocho millones 
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ochocientos treinta y seis mil pesos 00/100 m.n.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual 
será aplicado a obra ejecutada de la etapa de reconstrucción, rehabilitación y conservación 
periódica y tendrá un efecto de reducción del componente de carga financiera en la ejecución de 
los trabajos de la Obra Pública Multianual. 
 
Este pago se realizará por medio de una estimación de pago en la que se deberá incluir como soporte 
las estimaciones de avance por un valor superior al pago único 2020. 
 

10.2 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA MULTIANUAL.  
 
Los recursos necesarios para la ejecución de la etapa preparatoria y la de reconstrucción, 
rehabilitación y conservación periódica deberán ser proporcionados al 100% por el Contratista, ya 
que la Secretaría no otorgará anticipo ni pago durante esas dos etapas. 
 
Es objetivo de la Secretaría es que los trabajos lleven al paquete carretero estatal a las condiciones 
de servicio y desempeño solicitados conforme a los requerimientos del estado del camino, se hagan 
con calidad, bajo normatividad y en el menor tiempo posible en beneficio de los usuarios. Por lo que 
la disponibilidad de los recursos de parte del Contratista juega un papel importante para cumplir 
este objetivo. 
 
La Secretaría ha estructurado esta licitación de manera que el Contratista pueda, en caso que así lo 
defina, además de su propio capital, complementar los recursos necesarios con recursos 
provenientes de instituciones financieras o intermediario bursátil, o fondo de capital, o fondo de 
infraestructura que operen legalmente en México. Sin que esto modifique la responsabilidad del 
Contratista de proveer todos los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución en tiempo y forma, el 
Licitante deberá demostrar a la secretaria en un plazo de hasta 60 días, que cuenta con al menos el 
70% del monto total propuesto para la Etapa de Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación 
Periódica, incluyendo el IVA. 
 
Dicha disponibilidad podrá ser demostrada por diferentes instrumentos dependiendo del origen de 
los recursos, de manera enunciativa como: líneas de crédito autorizadas y firmadas, cartas de 
crédito, fideicomisos, cuentas bancarias mandatadas u otros instrumentos que garanticen que 
dichos recursos tienen como fin la ejecución de los trabajos del contrato de Obra Pública Multianual.  
 

El costo de contratación e implementación del o los instrumentos que el contratista decida serán a 
su cargo. 

 
El incumplimiento de esta condición será causa de rescisión del contrato. 

10.3 DEL AJUSTE DE COSTOS. 
 
De conformidad con el artículo 15 numeral 1, fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, los contratos a precio alzado no tendrán la posibilidad de ajuste a la 
remuneración previamente determinada. Asimismo, de conformidad con el artículo 102 numeral 6 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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11. CONTROL DE CALIDAD. 

 
El Contratista será el único responsable de la calidad de las obras, deberá considerar dentro del 
costo de su propuesta, la contratación de laboratorios para cada especialidad. 
 
Los laboratorios que se contraten para los servicios señalados deberán ser certificados por la SCT o 
la EMA y con el visto bueno de la Secretaría. 
 
 


